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SRV Yhtiöt Oyj:llä oli tarve kehittää rakennushankkeen riskienhallintaa katta-
vammaksi siten, että hankkeisiin liittyvät riskit pystytään havaitsemaan ajoissa 
ja niiden vaikutukset huomioimaan sopimuksissa, suunnittelussa ja työmaan 
johtamisessa. Tutkimuksen kohteena oli avoimella projektinjohtourakalla toteu-
tettava rakennushanke, joka sisältää suunnittelunohjauksen ja rakentamisen. 
Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin vahinkoriskit sekä rakenteisiin ja rakenteiden 
mitoitukseen liittyvät riskit. Tavoitteena oli kartoittaa hankkeisiin liittyviä projekti-
kohtaisia riskejä, esittää riskinarviointimalleja riskien havainnointiin ja niiden 
ennalta ehkäisyyn sekä kehittää edelleen keinoja hallita eri vaiheiden riskejä.  
 
Avoimessa projektinjohtourakassa asiat käsitellään yhteistyössä tilaajan 
kanssa, mutta tilaajalla on aina päätösvalta asioissa. Projektinjohtourakoitsija 
kantaa täyden pääurakoitsijan vastuun. Projektinjohtourakointia käytetään 
paljon suurissa ja vaativissa rakennushankkeissa, joissa panostetaan erityisesti 
myös riskienhallinnan suunnitteluun. Ajoissa havaitut riskit on mahdollista 
innovatiivisessa toimintaympäristössä nähdä myös mahdollisuuksina, joiden 
perusteella kehitetään uusia ratkaisumalleja toteutukseen. 
 
Tutkimuksessa selvitettiin riskin ja projektinjohtorakentamisen käsitteet sekä 
kartoitettiin riskejä rakennusprosessin eri vaiheissa perustuen kirjallisuuteen 
sekä viisitoistavuotiseen työuraani rakennusyritysten toimintajärjestelmien ja 
toiminnan kehitysprojektien parissa. 
 
Projektinjohtourakka sisältää osittain samoja riskejä kuin muut urakkamuodot. 
Erot liittyvät usein toteutettavien hankkeiden vaativuuteen, laajuuteen, tiukkaan 
aikatauluun sekä suunnitteluun rakentamisen aikana. Tilojen käyttäjätkään eivät 
aina ole selvillä rakentamisen alkaessa. Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat 
projektinjohtourakassa avainasemassa toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi. 
Projektinjohtourakan riskienhallinnan keskeisiä hallittavia osa-alueita kirjattiin 
tutkimuksessa olevan 12 kappaletta ja ne on esitetty tutkimuksen 
johtopäätöksissä. 
 
Tässä tutkimuksessa kartoitettiin projektinjohtourakalla toteutettavien rakennus-
hankkeiden riskejä ja riskienhallintaa yleisesti sekä peilattiin sitä SRV:n 
toimintajärjestelmään ja sen riskienhallinnan apuvälineisiin. Tutkimuksen 
lopputuloksena syntyi tämän opinnäytetyön lisäksi yksilöityjä toimenpide-
ehdotuksia SRV:n riskienhallinnan kehittämiseksi. Aineisto on yrityskohtainen, 
eikä sitä esitetä julkisesti. 
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SRV Yhtiöt Oyj had a need to develop their construction project risk 
management in order to make it more comprehensive so that the risks in 
projects can be detected in time and the impact on contracts, design and 
management can be taken into account in advance. The idea of this thesis was 
to study a management contracting project which includes leadership of design 
and construction. Damage risks, structure risks and structural design risks were 
excluded from the thesis. The target was to search project-related risks and to 
develop solutions by means of which the phases of construction risks can be 
controlled. 
 
In the management contracting matters is handled in cooperation with the 
builder, but the builder has always the last decision. A management contractor 
has full responsibility on the main contractor. Management contracting is widely 
used in large and demanding construction projects where risk management is 
planned significantly. Risks that are found in time can be seen an opportunity in 
an innovatively operating company and new approaches to solve the problems 
can be developed. 
 
The study is based on a literature and knowledge of my career in fifteen years 
for the operational models and activities in the development projects.  
 
Management contracting bears the same risks as other forms of contract. The 
differences are often related to complexity, tight timetable and planning during 
the construction period when building starts, the users of the building are not 
always known. Negotiating and interaction skills are a key role in teamwork. In 
this thesis twelve key aspects of risk management are presented in the 
conclusion part.  
 
In this study risks of construction projects and risk management when using 
management contracting were clarified and they were reflected against the SRV 
quality system and its risk management tools. As a result of this study, new 
invidual action proposals for a risk management development in SRV were 
found. The material is company specific and will not be shown publicly. 
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1.1 Tutkimuksen tausta 
 
Yleisesti ottaen rakennusala on muuta teollisuutta riskialttiimpaa. 
Rakennustuotannossa riskit liittyvät rakenteiden lisäksi muun muassa 
suunnitteluun, aikatauluihin, kustannuksiin, alihankintoihin, tiedonvälitykseen, 
työturvallisuuteen, sääoloihin, urakkamuotojen valintaan, työmaan logistiikkaan 
sekä ympäristön rakenteisiin ja ihmisten toimintaan. 
 
SRV Yhtiöt on innovatiivinen rakennushankkeiden kokonaistoteuttaja, joka 
vastaa rakentamisen koko arvoketjusta: hankkeiden kehittämisestä, 
projektinjohtomallilla toteutettavasta rakentamisesta ja hankkeen 
kaupallistamisesta. SRV toimii Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. 
 
SRV:n palveluihin kuuluvat hanke- ja kiinteistökehitys, investointisuunnittelu 
sekä suunnittelun hallinta ja rakentaminen. Ydinosaamisalueita ovat muun 
muassa hankkeiden kehittäminen, projektien johtaminen, suunnittelun 
ohjaaminen ja alihankintojen hallinta. 
 
SRV:llä riskienhallintajärjestelmä on integroitu jatkuvasti kehittyvään 
toimintajärjestelmään sekä yrityksen strategiaprosessiin ja johtamis-
järjestelmään. 
 
Työn toimeksiantajalla, SRV Yhtiöt Oyj:llä on tarve kehittää rakennushankkeen 
riskienhallintaa kattavammaksi siten, että hankkeisiin liittyvät riskit pystytään 
havaitsemaan ajoissa ja niiden vaikutukset huomioimaan sopimuksissa, 
suunnittelussa ja työmaan johtamisessa. 
 
Yritysriskien hallinnan tehtävä on varmistaa, etteivät hallittavissa olevat riskit 
vaaranna liiketoimintaa. Tämä toteutetaan siten, että yrityksessä varmistetaan 
systemaattinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa riskien tunnistamiseen ja 
arvioimiseen sekä tarvittavien riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen ja 
toiminnan raportointiin. (SRV:n vuosikertomus 2008, s.40). 
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SRV rahoittaa toimitilahankkeiden rakentamisen itse vain poikkeustapauksissa. 
Projektinjohtomalli vähentää riskejä laskusuhdanteessa, sillä SRV:n oma 
organisaatio on melko pieni suhteessa rakentamisen volyymiin. 
Projektinjohtomalli on osaavissa käsissä myös sopimusteknisesti vähäriskinen 
urakkamuoto niin asiakkaan, kuin rakennusliikkeenkin kannalta.  
Projektinjohtomallia on käsitelty laajemmin kohdassa 2.3. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on kartoittaa hankkeisiin liittyviä 
projektikohtaisia riskejä projektinjohtomallilla toimittaessa sekä esittää 
riskinarviointimalleja ja menettelytapoja riskien havainnointiin ja niiden ennalta 
ehkäisyyn. 
 
Työn tavoitteena on selvittää rakennushankkeen keskeiset riskit ulottuen 
tarjous- ja sopimusvaiheesta kohteen luovutukseen sekä kehittää edelleen 
keinoja hallita eri vaiheiden riskejä. 
 
1.3 Menettelytapa ja tutkimuksen rajaukset 
 
Tutkimuksessa selvitetään riskin ja projektinjohtorakentamisen käsitteet 
kirjallisuudesta sekä kartoitetaan riskejä rakennusprosessin eri vaiheissa. 
Työssä keskitytään erityisesti projektikohtaisiin riskeihin hankevaiheittain. 
 
Tutkimuksen kohteena on avoimella projektinjohtourakalla toteutettava 
rakennushanke, joka sisältää suunnittelunohjauksen ja rakentamisen. 
 
Liiketoimintariskien huomioiminen sekä hallittu riskinotto kuuluvat olennaisesti 
yritystoimintaan. Liiketoimintariskit ovat hyvin moninaisia ja niihin vaikuttaa 
ensisijaisesti johdon kyky arvioida yrityksensä voimavarat ja tehdä siihen 
perustuen onnistuneita ratkaisuja. Ratkaisujen taustat riippuvat paitsi yrityksen 
toimialasta ja koosta, niin myös muun muassa omistussuhteista, kilpailijoista, 
markkinoista ja julkisen vallan toimenpiteistä. Toisin sanoen ulkoiset olosuhteet 
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ja yhteiskunnan asettamat normit vaikuttavat liikeriskeihin. (Suominen 2003, 51; 
PK-RH). 
 
Perinteisesti liikeriskit on jaoteltu seuraavasti: (Suominen 2003, 53) 
- teknisiin riskeihin 
- sosiaalisiin riskeihin 
- taloudellisiin riskeihin 
- poliittisiin riskeihin. 
 
Jaottelua pidetään nykyään vanhentuneena, eikä riskejä voida esitetyn jaottelun 
pohjalta arvioida riittävän kattavasti. Siksi perustellumpaa on jaotella riskit 
käymällä kattavasti läpi yrityksen toiminnot, liiketoimintaympäristö sekä siihen 
liittyvät tekijät. 
 
Yrityksen keskeisiä toimintoja ja arvioitavia kohteita ovat tällöin: 
- henkilöstö ja osaaminen 
- tuotanto ja tuotekehitys 
- ostot, alihankintasuhteet, kuljetukset ja varastointi 
- asiakassuhteet ja markkinointi 
- talous, rahoitus ja johtaminen 
- investoinnit 
- kilpailijat ja suhdanteet 
- normit ja sidosryhmäsuhteet. 
 
Tutkimuksessa keskitytään edellä mainituista pääasiassa neljään 
ensimmäiseen, eli niihin osa-alueisiin, jotka liittyvät olennaisesti 
rakennusprosessiin. Riskienhallintaa käsitellään rakennusprosessivaiheittain ja 
keskitytään toimintaan liittyviin projektikohtaisiin kartoitus- ja 
analysointimenetelmiin. 
 
Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään myös vahinkoriskit, sekä rakenteisiin ja 




Rakennushankkeen riskienhallintaan syvennytään lisäksi tutkimalla työn 
toimeksiantajan, SRV:n toimintajärjestelmän ohjeistusta ja apuvälineitä 
riskikartoituksen valossa. Tarpeen vaatiessa niitä täsmennetään tai kehitetään 
kokonaan uusia konkreettisia riskienhallinnan apuvälineitä rakennushankkeen 
eri vaiheisiin. Samalla määritetään keskeiset riskienhallinnan toimenpiteet, joita 







Riski voi olla sekä mahdollisuus että uhka. Tilastotieteen näkökulmasta riski 
merkitsee todennäköisyyttä. 
(riski = todennäköisyys x riskin laajuus tai vakavuus toteutuessaan). 
 
Riskianalyysillä tarkoitetaan riskien tunnistamista ja niiden arvioimista. 
 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla voidaan torjua yritystä 
tai hanketta uhkaavia vaaroja ja minimoida niistä aiheutuvia menetyksiä. 
 (Suominen 2003, 26). 
 
Projektinjohtorakentamisella tarkoitetaan sellaisia hankkeen järjestämis-
muotoja, joissa ammattimainen projektinjohtototeuttaja johtaa rakennus-
hanketta läheisessä yhteistoiminnassa tilaajan kanssa siten, että toteutus-
suunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään toteuttamalla rakennus-
työt ja -palvelut useina hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelun etenemi-
sen myötä. Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta suunnitelmiin ja hankintoi-
hin. Projektinjohtorakentamisen muotoja ovat (Kiiras & Kiiras 1999, 7; Peltonen 






Projektinjohtorakennuttamisella tarkoitetaan hankkeen toteuttamista tilaajan 
näkökulmasta joko kokonaan omalla organisaatiolla tai täydentämällä 
organisaatiota projektinjohtokonsultilla, joka suorittaa projektinjohtotehtäviä, 
kuten esimerkiksi rakennustyön valvontaa. Konsultti ei vastaa työmaan 
johtovelvollisuuksista vaan siitä vastaa joko tilaajan oma henkilökunta tai se 
ostetaan palveluhankintana esimerkiksi rakennusteknisten töiden osaurakan 
yhteydessä. (Peltonen & Kiiras 1999, 22). 
 
Projektinjohtopalvelulla tarkoitetaan sitä, että projektinjohtototeuttaja vastaa 
rakennuttamistehtävien lisäksi työmaanjohtovelvollisuuksien täyttämisestä. 
Hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin. Projektinjohto-organisaatiossa voi 
olla mukana tilaajan edustajia. Vaikka työmaan johtovelvollisuudet erottavatkin 
Pj-palvelun puhtaasta Pj-rakennuttamisesta, on sillä kuitenkin edelleen 
konsulttimaiset vastuut. (Peltonen & Kiiras 1999, 23; Kolehmainen 2002). 
 
Projektinjohtourakoinnilla tarkoitetaan sitä, että projektinjohtourakoitsija 
vastaa rakennuttamistehtävien ja työmaan johtovelvollisuuksien lisäksi myös 
varsinaisesta rakennustyöstä eli kantaa täyden pääurakoitsijan vastuun. 
Hankintasopimukset tehdään PJ-urakoitsijan nimiin. Kyseistä urakkamuotoa on 
kutsuttu myös projektinjohtorakennusurakoinniksi (Peltonen & Kiiras 1998, 17-
19; Peltonen & Kiiras 1999). 
 
2.2 Riskit ja riskienhallinta  
 
2.2.1 Riskin määritelmä 
 
Termiä riski käytetään kuvaamaan erilaisia asioita. Synonyymejä sille ovat 
muun muassa vahingonvaara ja vahingonuhka. Arkikielessä riski sisältää 
aavistuksen siitä että jotain ikävää saattaa tapahtua. (Kuusela & Ollikainen 
2005, 16). 
 
Riski voidaan määritellä projektituotannossa mahdolliseksi negatiiviseksi 
poikkeamaksi projektin tavoitteista. (Pelin 2008, 222). 
 
11 
Teoreettisessa ajattelussa ja tilastotieteessä riski yhdistetään tulokseltaan 
erilaisten, onnistuneiden ja epäonnistuneiden tapahtumien vaihteluksi, eli 
tilastotieteen näkökulmasta riski merkitsee todennäköisyyttä. Voimme siis 
kuvata riskin prosentteina. Riski on 5 %, kun se toteutuu joka kahdes-
kymmenes kerta. Kuitenkin riskin luonteeseen kuuluu, ettemme voi ainakaan 
tarkasti olla perillä riskien sattumisesta. Historiatietojen ja kerätyn datan avulla 
voimme suorittaa todennäköisyyslaskentaa (Suominen 2003, 9). 
 
Riskille voidaan antaa matemaattinen määrittely, jolloin se kirjataan yleisesti 
muotoon (Suominen 2003, 10): 
 
riski = todennäköisyys x riskin laajuus tai vakavuus toteutuessaan 
 
Koska riski on tapahtumaan liittyvän epävarmuuden ja seurausten vaikutusten 
yhdistelmä, voi riski olla sekä mahdollisuus että uhka (kuva 1). Tällöin 








Kuva 1, Riski voi olla sekä mahdollisuus että uhka. 
 
Riskin toteutumisesta johtuvat menetykset voivat olla minkälaisia menetyksiä 
tahansa: rahallisen arvon, ympäristöarvon, terveydellisen arvon tai vaikka 
yhteiskunnallisen arvon menetyksiä. (Kuusela & Ollikainen 2005, 17). 
 
Riskien hallintaan liittyy riskien tunnistaminen, riskien arviointi ja riskeihin 
varautuminen. Riskien tunnistaminen ja niiden arvioiminen on riskien 
analysoimista. (Tolonen 2003, 49). 
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Riskianalyysimenetelmiä on useita, mutta niiden perusperiaate on kaikissa 
sama. Tunnetuimpia riskianalyysimenetelmiä ovat poikkeamatarkastelu (Hazard 
and Operability, HAZOP) ja potentiaalisten ongelmien analyysi, POA. (VTT). 
 
Työturvallisuusriskien analysointiin käytettävistä menetelmistä lisää kohdassa 
3.4.4.2. 
 
Projekteihin ei kuitenkaan liity vain riskejä, vaan myös mahdollisuuksia. 
Projektien huolellisen, suunnitelmallisen ja tehokkaan hallinnan avulla on 
mahdollista parantaa toiminnan tuottavuutta. 
 
2.2.2 Riskien tunnistaminen, arviointi ja luokittelu 
 
Toimivan riskianalyysin edellytyksenä on riskikohteiden tunnistaminen. 
Yrityksen tulee pyrkiä siis erilaisin menetelmin havaitsemaan prosesseissaan 
olevia sekä muutosten synnyttämiä vaaratilanteita. Tunnistamistyötä varten 
tarvitaan kunnollinen toimintalogiikka sekä monipuolisia välineitä, joiden avulla 
voidaan arvioida, onko riski mahdollinen. (Suominen 2003, 40-41). 
 
Käytännössä riskien tunnistamista tapahtuu kaiken aikaa ja tunnistaminen 
tarkentuu projektin edetessä sitä mukaa kun saatava tietomäärä lisääntyy ja 
olosuhteet muuttuvat. Tunnistamisessa ja analysoinnissa on hyödyllistä käyttää 
tarkoitukseen soveltuvia apuvälineitä. (Kankainen, Lindholm & Roberts 2000, 
19).  
 
Kun riskit on tunnistettu, päästään arvioimaan niiden laajuutta ja 
seurausvaikutuksia. Arviointityön tarkoituksena on saada riskit haluttuun 
järjestykseen todennäköisyyden, laajuuden tai näiden yhteisvaikutuksen 
mukaisesti. Käytännössä se tapahtuu siten, että riskejä tarkastellaan 
riskilajeittain ja kunkin yksittäisen riskin todennäköisyyttä ja seurausvaikutuksia 
arvioidaan suhteellisen karkealla tasolla. Toimenpidettä kutsutaan myös riskien 
mittaamiseksi. (Suominen 2003, 43). 
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Jotta riskianalyysi olisi järjestelmällistä ja jotta pystyttäisiin saamaan 
kokonaiskäsitys riskeistä, on riskit myös luokiteltava. Yritysriskejä käsiteltäessä 
pääjakona voidaan pitää karkeaa kahtiajakoa liiketaloudellisiin riskeihin 
(dynaamiset riskit) ja vahinkoriskeihin (staattiset riskit). (Berg 1996, 24). 
 
Liikeriskejä voidaan arvioida käymällä yrityksen keskeiset toiminnot kattavasti 
läpi sekä liiketoimintaympäristö ja siihen liittyvät tekijät. 
 
Liikeriskin voidaan katsoa olevan myös liikevoiton saamiseksi otettava tietoinen 
riski. Liikeriskit ovatkin olennainen osa yritystoimintaa. Riskejä on oltava valmis 
ottamaan, jos yritys aikoo menestyä. (Pk-yrityksen riskienhallinta -välinesarja). 
 
Koska yrityksen toimiala ja koko vaikuttavat ratkaisevasti liikeriskien arviointiin, 
on usein syytä soveltaa rinnan erilaisia, toisiaan täydentäviä 
arviointimenetelmiä. (Suominen 2003, 54). 
 
Rakennushankkeessa riskit mielletään usein niiden seurausten mukaan 




- hallintoriskeiksi.  
 
Riskin seurausten mukainen jako ei kuitenkaan ole mielekäs, kun tavoitteena on 
koko rakennusprosessin riskien tunnistaminen ja hallinta. Riskejä on helpompi 
tunnistaa ja käsitellä sellaisissa vaiheissa, joihin käytännön toimintakin 
jakaantuu. Riskit ja niiden ominaisuudet muuttuvat siirryttäessä hankevaiheesta 
toiseen.  (Peltonen & Kiiras, 1998a, 33). 
 






2.2.3 Riskeihin varautuminen 
 
Riskeihin varautuminen on riskianalyysin tulosten perusteella tehtävää riskien 
torjumista ja niiden seurauksiin varautumista sekä toimintojen että projektin 
ohjausta siten, että haitallisten tapahtumien mahdollisuus on riittävän pienellä ja 
hyväksyttävällä tasolla. (Peltonen & Kiiras, 1998a, 30). 
 
Yritys pyrkii luonnollisesti hallitsemaan riskinsä. Varautumistoimet voivat olla 
henkilöstön kouluttamista, kehitysprojekteja tai muuta vastaavaa toimintaa, joka 
tähtää toiminnan kehittämiseen ja parantamiseen useilla eri toiminnan osa-
alueilla. (Kuusela & Ollikainen 2005, 35). 
 
Edellä mainittujen operatiivisten toimintatapojen kehittämisen lisäksi käytetään 
myös vakuutuksia kattamaan ne riskit, joiden syntymiseen omat 
vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset. 
 
Järkevästi toimivan yrityksen laskelmissa erilaiset vakuutukset kuuluvat 
luonnostaan yrityksen riskienhallinnan avulla toteuttamaan suojajärjestelmään. 
Lakisääteisten vakuutusten lisäksi on mahdollista valita monenlaisia 
vapaaehtoisia vakuutuksia. (Suominen 2003, 122-126). 
 
2.2.4 Kokonaisvaltainen riskienhallinta yrityksen suojajärjestelmänä 
 
Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sen hyödyntäminen on alkanut kiinnostaa 
yhä useampaa suomalaista rakennusyritystä. Riskienhallintaprosessin avulla 
yritys pystyy tehokkaammin tunnistamaan, minimoimaan ja hallitsemaan 
riskitekijöitä jotka uhkaavat sen toimintaa ja strategisia tavoitteita. 
Riskienhallintaprosessin avulla voidaan parantaa myös päätöksenteon laatua. 
Riskienhallinnan ensisijainen tavoite onkin yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden 
varmistaminen kaikissa olosuhteissa. 
 
Kokonaisvaltaisessa riskienhallintaprosessissa keskeinen osa on sen sitominen 
osaksi yrityksen strategia- ja suunnitteluprosessia, liiketoiminnan päivittäistä 
toteutusta ja normaaleja liiketoiminnan seuranta- ja raportointimenetelmiä sekä 
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esimerkiksi osaksi sisäisiä tarkastuksia ja taloushallinnon prosesseja. (Kuusela 
& Ollikainen 2005, 136). 
 
Yrityksen tulee määrittää riskienhallinnan periaatteissaan menetelmät, joilla 
riskejä tunnistetaan ja arvioidaan sekä sovittava kuinka usein tämä tehdään. 
Riskien tunnistamiseen ja raportointiin motivoivan yrityskulttuurin luominen 
onkin avainasemassa tehokkaan ja jatkuvan käytännön vakiinnuttamisessa. 
(Kuusela & Ollikainen 2005, 138). 
 
Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteutuksella haetaan riskien analysoimiseen 
ja mittaamiseen yhtenäistä käytäntöä koko yrityksessä, myös eri yksiköiden 
välillä.  
 
Yrityksen riskienhallinnan tulee perustua ennen kaikkea rationaaliseen 
ajatteluun ja yksinkertaisiin, toimiviin ratkaisuihin. Toimivan riskienhallinnan 
avulla yritys voi pitkäjänteisemmin ja paremmin suunnitella tulevaisuuttaan.  
 
Rakennusyritykselle riskienhallinnan ja riskienhallintajärjestelmän merkitys on 
suuri. Riskienhallintajärjestelmän tavoitteena on poistaa, vähentää sekä 
hinnoitella rakennushankkeissa syntyviä riskejä. Riskienhallintajärjestelmä voi 
esimerkiksi olla integroitu jatkuvasti kehittyvään toimintajärjestelmään sekä 





Kuva 2, Toimintajärjestelmän nivoutuminen riskienhallintaprosessiin 
 
Riskienhallinnan ja toimintajärjestelmän toimivuutta voidaan mitata yrityksen 
strategiassa asetetuilla taloudellisilla ja laadullisilla mittareilla, joita voivat olla 
esimerkiksi: 
- kohteiden valmistuminen sovitussa aikataulussa 






Riskienhallinnan avulla voidaan parantaa yrityksen menestymismahdolli-
suuksia. Yritys hyötyy, kun riskien taustalla olevat ongelmat poistetaan, 
häiriötilanteet ja katkokset vähenevät ja tuotannon tehokkuus ja laatu paranevat. 
Kun toiminta on hyvin suunniteltua, resurssit voidaan kohdentaa tärkeimpien 
asioiden hallintaan ja oma toiminta opitaan tuntemaan paremmin. Tarkoin 
harkittu ja suunnitelmallisesti toteutettu riskienhallinta parantaa myös yrityksen 
imagoa, jonka myötä asiakastyytyväisyyskin kasvaa. (Pk-yrityksen 



















2.3.1 Projektinjohtorakentamisen ominaispiirteet ja toteutusmallit 
 
Projektinjohtorakentamisen keskeiset ominaispiirteet liittyvät seuraaviin 
seikkoihin (Peltonen & Kiiras, 1999, 12-13): 
- Projektin organisointiin, jossa projektin toteuttaa ammattimainen 
projektiorganisaatio kuitenkin niin, että tilaajalla säilyy päätösvalta 
niin suunnitelmiin kuin hankintoihinkin. 
- Johtamiseen, jossa johtaminen tapahtuu tilaajan ja toteuttajan 
yhteistyönä, tavoitteena saada projektissa aikaan tehokas, toimiva 
ja avoin yhteistoiminta. 
- Rakentamiseen, jossa rakentaminen muodostuu limitetyistä 
osatoimituksista. Suunnittelun, hankintojen ja rakennustyön 
limittämisen avulla on mahdollista lyhentää projektin 
läpivientiaikaa merkittävästi verrattuna perinteiseen kokonais-
urakkaan. Aikasäästö perustuu siihen että niin hankinnat kuin 
rakennustyötkin voidaan käynnistää jo alustavilla suunnitelmilla ja 
suunnitelmat täydentyvät rakentamisen edetessä. Näin tilaajan 











 Kuva 3, Projektinjohtorakentamisen vaikutus projektin aikatauluun. (Peltonen & 















Projektinjohtototeutusmallit voidaan yleisesti jakaa kolmeen pääryhmään 




- projektinjohtourakointiin.  
 
Edellä mainituissa toteutustavoissa eri tehtäväkokonaisuuksien 
vastuukysymykset vaihtelevat suuresti. Pääsääntönä voidaan pitää sitä, että 
projektinjohtorakennuttamisessa, jota myös projektinjohtokonsultoinniksi 
kutsutaan, tilaaja vastaa pääosin kaikesta itse ja sopimukset tehdään tilaajan 
nimiin. Projektinjohtokonsultti vastaa vain omasta työsuorituksestaan eli 
projektin johtamisesta konsulttisopimuksen ja KSE-sopimusehtojen mukaisesti. 
(Peltonen & Kiiras 1998a, 18). 
 
"Palvelusmuotoisia projektinjohtotapoja voidaan myös luonnehtia tilaajan 
kannalta riskialttiiksi, koska konsulttivelallisella ei ole työntulosvastuullista 
asemaa suorituksessa luvatun lopputuloksen saavuttamisesta." (Kiiras, 
Stenroos, Kolehmainen & Oyegoke 2002, 30). 
 
Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsija vastaa tilaajalle koko 
hankkeesta, eli projektin johtamistehtävien lisäksi myös rakennustöistä. Myös 
hankinta- ja usein myös suunnittelusopimukset tehdään urakoitsijan nimiin. (RT 
16-10906). 
 
Projektinjohtopalvelu on näiden kahden sopimusmallin välimuoto, jossa 
palveluntarjoaja suorittaa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan 
johtovelvollisuuksia, mutta ei ota hankintoja vastattavakseen.  
 
Projektinjohtourakoinnin ja projektinjohtopalvelun merkittävin ero onkin siinä, 
että projektinjohtourakoinnissa hankintasopimukset tulevat urakoitsijan nimiin, 
jolloin urakoitsija myös vastaa niistä. (RT 16-10906). 
 
Seuraavassa kuvassa 4 on esitetty projektinjohtourakan ja muiden 
projektinjohdon toimintamallien periaatteellisia eroja sen perusteella, mistä 
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tehtävistä mikäkin urakkamuoto vastaa. Kuvasta selviää myös käytettävät 
sopimusehdot. Kuvaan on ympyröity projektinjohtopalvelun ja -urakoinnin 




Kuva 4, Projektinjohtourakan ja muiden projektinjohdon toimintamallien 
periaatteelliset erot. (RT 16-10906). 
 
Tutkimus käsittelee riskienhallintaa nimenomaan projektinjohtourakoinnin 
näkökulmasta. 
 
Projektinjohtourakalla tarkoitetaan siis toimintamallia, jossa projektinjohto-
urakoitsijalle kuuluvat projektin johtamistehtävät ja rakennustyöt lukuisina 
aliurakoina. Projektinjohtourakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja YSE 
1998, ellei sopimukseen muuta kirjata. (RT 16-10906). 
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Projektinjohtourakointia käytettäessä urakoitsijalla on täydet pääurakoitsija-
vastuut. Tällöin projektinjohtourakoitsija siis kantaa hankkeissa kokonaisvastuun 
sovitusta aikataulusta, laadusta sekä kustannuksista. 
 
Projektinjohtourakan toimintamalliin kuuluu olennaisena osana tilaajan, 
projektinjohtourakoitsijan ja suunnittelijoiden välinen tiivis yhteistyö. 
 
Urakkamuodossa rakennuttajan tarjouspyyntö pohjautuu usein vain alustaviin 
luonnossuunnitelmiin, joiden perusteella tarjoajat antavat tavoitehinnan ja 
mahdollisesti myös kattohinnan. Palkkio voi olla kiinteä palkkio tai laskutukseen 
sidottu prosenttiperusteinen palkkio. Rakennuttaja ja valittu projektinjohto-
urakoitsija kehittävät ja ohjaavat suunnittelua yhteistyössä tavoitteenaan 
parantaa niin teknisesti kuin taloudellisestikin järkevään suuntaan. 
Rakennustyöt teetetään aliurakoina ja materiaalihankintoina ja sopimukset 
tehdään urakoitsijan nimiin. Pj-urakoitsija vastaa siis aliurakoitsijoidensa työn 
tuloksesta tilaajalle. (Peltonen & Kiiras, 1998b, 12). 
 
Tilaajalla on aina lopullinen päätösvalta ja vaikutusmahdollisuus, niin 
suunnitteluratkaisuissa kuin hankintapäätöksissäkin. 
 
Koska Pj-urakoitsija ei voi juridisesti tehdä valvontaa omille töilleen, suoritetaan 
rakennustyön valvonta joko tilaajan tai ulkopuolisen konsultin toimesta. 
(Peltonen & Kiiras 1999, 25). 
 
Työmaapalvelujen korvaamisesta on olemassa monenlaisia variaatioita ja 
toimintatavat tuleekin päättää aina hankekohtaisesti osapuolten välisen 
neuvottelun tuloksena. Työmaapalvelut ovat toteutetuissa hankkeissa usein 
jaettu hankintoina suoritettaviin sekä kiinteään palkkioon kuuluviin 
kustannuksiin. Selkeintä ja vähiten ristiriitoja synnyttävää on hankkia muut 
rakentamispalvelut ulkoa projektihenkilöstöä lukuun ottamatta. Tällöin 
projektihenkilöstön kustannukset sovitaan joko kuuluvaksi kiinteään palkkioon 
tai sitten laskutetaan sovitun projektiorganisaation perusteella aikapalkkiolla 
kuukausiveloitusperusteisesti. (Peltonen & Kiiras 1999, 25). 
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Usein ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista ja ennen projektin-
johtosopimuksen allekirjoittamista projektinjohtohankkeisiin sisältyy monenlaista 
valmistelevaa työtä. Yleensä työt ovat asiantuntijapalveluja, joiden ei aina voida 
katsoa sisältyvän varsinaiseen projektinjohtourakkaan. Myös näistä 
valmistelevista töistä ja niiden korvaamisesta on hyvä sopia etukäteen, ettei 
esimerkiksi rakennushankkeen jostain syystä peruuntuessa, jää 
kulukorvausepäselvyyksiä. 
 
Edellä mainitun riskin poistamiseksi kannattaa neuvotella esisopimus, joka 
mahdollistaa ennen urakkasopimusta syntyneiden kustannusten veloittamisen. 
Palvelut hinnoitellaan tällöin joko aikapalkkioon perustuvina, tiettyä työtä 
koskevina tai tiettyä resurssia koskevina. (Kiiras ym. 2002, 8). 
 
Työmaapalveluiden jaotteluja on tehty esimerkiksi työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannuksiin perustuen tai yksityiskohtaisten tehtävä- ja kalustolistojen 
avulla. (Peltonen & Kiiras 1999, 25). 
 
Taloudellisen riskin jakautumisessa on keskeistä se, toimiiko Pj-toteuttaja 
puhtaasti palkkiopohjalta vai onko palkkion määrä sidottu budjetin 
toteutumiseen. Molemmissa tapauksissa määritetään laskutettavalle osalle 
tavoitehinta, mutta vain budjetin toteutumiseen sidottaessa Pj-toteuttajalle 
maksetaan lisäpalkkio budjetin alittamisesta. Ylityksissä käytetään usein 
sanktioita. 
 
Palkkion ja sanktion määrä sovitaan tavallisesti muodostuvan tavoitehinnan 
alituksissa ja ylityksissä prosentuaalisesti. Yleensä jakosuhde vaihtelee 30–50 
%:n välillä. Kustannuksille on saatettu asettaa myös kattohinta, yleensä 5–10 % 
tavoitehintaa korkeampi, jonka ylimenevät kustannukset tulevat Pj-urakoitsijan 
korvattavaksi kokonaisuudessaan. Jotta tilaaja voi olettaa hintojen olevan 
tasoltaan asianmukaisia, edellyttää se jonkinasteista urakkakilpailua. Kilpailun 
toteuttamisen edellytyksenä on kuitenkin vähintään luonnostasoiset 
suunnitelmat jotta Pj-urakoitsija voi arvioida hankkeen rakennuskustannukset 
riittävällä tarkkuudella tavoitehinnan määrittämiseksi. 
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Projektinjohtourakassa on totuttu siirtämään osa kustannusriskistä projektin-
johtourakoitsijalle. Näin on pyritty varmistamaan Pj-urakoitsijan motivaatio 
kehittää ja etsiä taloudellisempia ratkaisuja. Usein kuitenkin Pj-urakoitsija joutuu 
hinnoittelemaan ottamansa riskin palkkioonsa, jolloin riski ikään kuin myydään 
edelleen ja samalla tilaajan maksettavaksi tulevat myös toteutumattomat riskit. 
Riskien jakamiseen liittyy valitettavasti myös vastakkainasettelun lisääntyminen, 
joka ei ole projektinjohtototeutustavan luonteen mukaista. Tästä syystä tilaajan 
ja Pj-urakoitsijan intressit eivät palkkiota ja sanktiota käytettäessä ole aina 
samansuuntaisia. Joissakin hankkeissa Pj-urakoitsijalle on pyritty luomaan 
positiivista kannustetta riskiä pienentämällä, eli joko sanktio on määritetty 
huomattavasti lisäpalkkiota pienemmäksi tai sanktio on jätetty kokonaan pois. 
(Peltonen & Kiiras 1999, 26-27). 
 
Joskus ongelmia voi aiheuttaa myös se, että näkemykset tilaajan ja pj-
urakoitsijan kesken siitä, mitkä suunnitelmatäydennykset aiheuttavat tavoite- ja 
kattohintaa korottavia lisä- ja muutostyökustannuksia ja mikä on projektin-
johtototeutukseen luonnollisesti kuuluvaa suunnitelmien täsmentymistä. (Kiiras 
ym. 2002, 19). 
 
Yksi keino ongelman ratkaisuksi on tietysti jättää tavoite- ja kattohinnat pois, 
mutta tällöin tilaajan hakema motivointinäkökulma edullisten rakentamis-
ratkaisujen löytämiseksi saattaa vähentyä.  
 
Projektinjohtourakoitsija pyrkii luonnollisesti varmistamaan että saa korvauksen 
jos työmäärä ja rakentamiskustannukset lisä- ja muutostöiden vuoksi oleellisesti 
kohoavat. Projektinjohtourakassa tämä toteutetaan huolehtimalla tavoite- ja 
kattohinnan nostoin, ettei urakoitsija joudu tilaajan urakkalaajuusmuutosten tai 
laatutason noston maksajaksi. 
 
On myös sovittava siitä, että jos urakkalaajuus eli projektinjohtotehtävän sisältö 
tai kesto oleellisesti muuttuu, on pj-urakoitsijalla oikeus saada siitä korvaus 
lisäpalkkion muodossa tai vastaavasti suorittaa hyvitystä jos urakkalaajuus 
pienenee. Rajaksi määritetään usein 10–20 %. Sovitun raja-arvon ylittävät 
muutokset muuttavat lopullista projektinjohtopalkkiota muutosten yhteisarvon 
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ylitysrajan ylittävää osuutta vastaavalla suhteellisella lisäyksellä tai 
vähennyksellä sopimuksen mukaisesta projektinjohtopalkkiosta. (RT 16-10906, 
16). 
 
Toinen keino, jossa tavoite- ja kattohinnat voidaan säilyttää, on täydelliseen 
avoimuuteen perustuva yhteistoiminta, jossa urakkalaajuus sidotaan tarkasti 
rakennustapaselostuksin ja yksityiskohtaisten kustannuslaskelmien(tavoite-
budjetti) kanssa sopimuksen pohjaksi, eli kirjataan ylös millaisin oletuksin 
kustannuksia tavoitehintaan tai –budjettiin on laskettu. Tällöin on mahdollista 
aikaansaada yhteinen tavoite eli käsitys lopputuotteesta, ja suunnitelmien 
täydentyessä voidaan tavoitebudjetista tarkistaa, paljonko rahaa oli varattu 
suoritteen tekemiseen ja ohjata yhdessä urakkaa kustannus- ja 
laatukriteereiden mukaisesti. Ylitykset tai alitukset muuttavat yleensä myös 
tällöin tavoite- ja kattohintaa. 
 
2.3.2 Projektinjohtourakoinnin käyttö 
 
Projektinjohtourakointia voidaan parhaiten hyödyntää kohteissa, joissa on kireä 
aikataulu ja joissa toteutus vaatii suurta joustavuutta ja ohjattavuutta. Tällaisia 
hankkeita ovat esimerkiksi suuret tai suunnitelmaratkaisuiltaan vaativat kohteet. 
Toteutusmuodon käyttö on perusteltua myös silloin, kun rakennuttaja tuntee 
tarvitsevansa asiantuntemusta ja täydennystä omien rakennuttamisresurssiensa 
tueksi. (Peltonen & Kiiras 1999, 28-33). 
 
Projektinjohtourakointi soveltuu aikataulultaan kiireisiin rakennushankkeisiin 
erittäin hyvin. Aikasäästöt saavutetaan suunnittelutyön ja rakentamisen sekä 
hankintojen limittämisellä. Täten rakennustyöt voidaan käynnistää varsin 
keskeneräisillä suunnitelmilla ja suunnittelu sekä hankinnat jatkuvat lähes koko 
hankkeen toteutusvaiheen ajan.  
 
Joskus tilan käyttäjä saattaa vaihtua kesken rakentamisen ja käyttäjien tarpeet 
oleellisesti muuttua. Tämä saattaa aiheuttaa suuriakin muutoksia suunnitelmiin 
rakennustyön jo ollessa käynnissä. Toisinaan hankkeeseen liittyy myös lukuisia 
laitetoimituksia, jotka vaativat muulta rakennustyöltä joustoa ja muuntautumista 
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kulloinkin tarvittavalla tavalla. Tällainen joustavuus on ominaista 
projektinjohtourakoinnille. Vaativat toimisto-, liike- ja teollisuusrakennukset, 
kuten ostos- ja kongressikeskukset, hotellit, sairaalat sekä paperitehtaat, on 
usein toteutettu projektinjohtourakoinnilla. 
 
Kohteen suuri laajuus on myös puoltava seikka projektinjohtourakoinnin 
käytölle. Rakennustyön jakaminen useisiin eri kokonaisuuksina toteutettaviin 
osiin, on perusteltua sekä laatu- että kustannussyistä. Osiin jako mahdollistaa 
myös kohteen osittaisen käyttöönoton ja näin suunnittelun ja rakentamisen 
limityksen aikaansaama aikasäästö korostuu. (Peltonen & Kiiras 1999, 28-33). 
 
2.3.3 Projektinjohtourakan luonne 
 
Projektinjohtourakan luonnetta ja yhteistoiminnan periaatteita kuvaavat hyvin 
Juhani Kiiraksen Pj-rakentamisen sopimusmallit -esitykseensä (RIL, Pj-urakan 
sopimusmallin valmennus 17.4.2008) kokoamat teesit: 
- Projektinjohtourakoitsija tarjoaa projektinjohtoammattitaitonsa 
tilaajan käyttöön siten, että molemmilla osapuolilla on yhteinen 
intressi hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
- Projektinjohtourakoitsija suorittaa projektinjohtotehtävänsä 
ammattimaisesti laatimansa ja tilaajan hyväksymän projekti-
suunnitelman mukaisesti. 
- Projektinjohtourakoitsija johtaa rakennusprojektin työmaatoteu-
tusta toimien läheisessä ja avoimessa yhteistoiminnassa tilaajan ja 
pääsuunnittelijan kanssa. 
- Ennakoidessaan hankkeessa tavoitteista poikkeamisen uhkaa, 
informoi projektinjohtourakoitsija viipymättä tilaajaa ja ryhtyy 
tarvittaviin korjaustoimiin. 
- Projektinjohtourakoitsija koordinoi projektia siten että osapuolet 
ovat tietoisia projektin tavoitteesta, etenemisestä ja 
velvollisuuksistaan. 
- Projektinjohtourakoitsijan on tiedotettava havaitsemistaan 
ongelmista välittömästi tilaajalle ja esitettävä niiden 
ratkaisuehdotukset. 
25 
- Projektinjohtourakoitsija tekee perustellun esityksen kaikista niistä 
suoritukseensa liittyvistä asioista, jotka projektin läpiviennissä 
vaativat tilaajan päätöstä. 
 
Koska projektinjohtourakassa suunnitelmien valmiusaste on usein työtä 
aloitettaessa matala, yhdessä päätettäviä asioita paljon, osapuolia lukuisia, 
erilaisia hankintoja suuri määrä sekä usein kireä aikataulu, hankkeen 
toteuttaminen edellyttää onnistuakseen niin sopimuksen sopijapuolilta kuin 
suunnittelijoiltakin aktiivista, avointa ja vastuullista yhteistoimintaa. Korostunut 
lojaliteettiperiaate ja sen osapuolille asettamat velvoitteet erottavatkin 
projektinjohtourakan perinteisistä pääurakkamuodoista. (RT 16-10906). 
 
2.3.4 Projektinjohtourakan sisältö ja sopimukset 
 
Lokakuussa 2007 julkaistiin uudistetut RT-sopimuspohjat (RT 80326 ja RT 
80327) tehtäväluetteloineen projektinjohtourakkaa varten. Tulevaisuus näyttää, 
kuinka suuressa määrin uudet pohjat tulevat syrjäyttämään erilaisia käytössä 
olleita pohjia, kuten esimerkiksi Raklin työryhmätyönä kehittämää 
projektinjohtopalvelun sopimusmallia tai aikaisempaa RT-sopimuspohjaa (RT-
80260). Projektinjohtourakoitsijat ovat myös muokanneet edellä mainittuja 
pohjia omiin toimintatapoihinsa sopiviksi sopimusmalleiksi. Uudet sopimuspohjat 
noudattavat rakenteeltaan pääosin Raklin sopimusmallia sekä YSE:n 
terminologiaa ja menettelyjä. 
 
Uudet sopimusmallit edellyttävät projektinjohtourakoitsijan tunnistavan, 
arvioivan ja torjuvan riskit suunnitelmallisesti. Tarkka lainaus sopimustekstistä 
kuuluu;  
"Projektinjohtourakoitsijalle kuuluvat rakennusprojektin toteuttamiseen liittyvien 
riskien ennakoiva tunnistaminen ja merkityksen arviointi sekä torjunta. 
Projektinjohtourakoitsijan tulee projektisuunnittelussa ja suorituksessaan 
ammattimaisesti ottaa huomioon ne erityiset olosuhteet ja tekijät, jotka saattavat 
vaarantaa rakennusprojektin tavoitteenmukaisen lopputuloksen". (RT 80326). 
 
Edellä mainittu teksti tarkoittaa erään tulkinnan mukaan sitä, että projektin-
johtourakoitsija tekee ammattimaisen riskienhallintasuunnitelman ja ylläpitää 
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sitä rakennushankkeen ajan. Sen ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tarkoittaa 
erillisen riskienhallintasuunnitelman tekoa, jos yrityksen toimintamalli sisältää 
muita menettelyjä ja apuvälineitä riskien kartoittamiseen, analysointiin ja niiden 
torjuntaan. Oleellista sen sijaan on, että projektinjohtourakoitsija 
projektisuunnittelussaan huomioi ammattimaisesti rakentamisvaiheen riskit. 
 
 





Rakennusprojektit ovat rakennusliikkeen pääasiallinen tulonlähde ja yrityksen 
kannattavuus riippuu yksittäisten projektien tuotoista. Projektityöskentelyyn 
liittyy runsaasti muuttuvia tekijöitä, jotka vaativat hyvää riskienhallintaa.  
 
Riskienhallintaa ja projektiriskejä on kirjallisuudessa käsitelty paljon, mutta 
vähemmän projektiriskien merkittävyyden arviointia, todennäköisyyttä ja 
seurauksia. Myös keinovalikoimassa on vielä kehitettävää. Riskienhallinta ja 
riskipaikkojen havaitseminen jätetään usein liiaksi projektikohtaisen 
kekseliäisyyden ja kokemuksen varaan. 
 
Ennakoimattomat ja huonosti huomioidut riskit voivat aiheuttaa yritykselle 
taloudellisia tappioita. Epäonnistuneella riskienhallinnalla on usein myös 
laajemmat vaikutukset, koska huono projekti muun muassa: 
- kuluttaa suhteettoman paljon myös johdon aikaa (kiinteät kulut) 
- vaikuttaa usein negatiivisesti asiakassuhteisiin 
- on organisaatiolle henkisesti raskasta. 
 
Koska toimialalla voittomarginaalit ovat perinteisesti pienet, tarvitaan monta 




SRV:n toimintamalli perustuu avoimeen yhteistyöhön, palveluhenkisyyteen ja 
asiakkaiden tarpeista lähtevään toteutukseen. Toimintamalli yhdistää 
kiinteistöjen ja rakennushankkeiden kehittämisen, tuotesuunnittelun ohjauksen 
ja hallinnan, rakennustuotannon toteutuksen sekä kiinteistön käyttöönoton 
palvelut yhdeksi asiakkaan tarpeista lähteväksi joustavaksi kokonaisuudeksi. 
Toimintamalli perustuu avoimiin yhteistyöverkostoihin ja jokaiseen hankkeeseen 
valitaan taloudellisista ja osaavista toteuttajista sopivat erikoisosaajat. 
 
Urakkamuotona käytetään projektinjohtourakointia, jossa SRV:llä on täydet 
pääurakoitsijavastuut. SRV kantaa siis hankkeissa kokonaisvastuun sovitusta 
aikataulusta, laadusta sekä kustannuksista. Toimintamallin hyviä ominaisuuksia 
voidaan käyttää myös useissa eri urakkamuodoissa, mutta parhaimman hyödyn 
asiakas saa toteuttaessaan hankkeensa alusta lähtien yhteistoiminnassa SRV:n 
kanssa projektinjohtourakkana. 
 
Riskienhallinnan kannalta avoin projektinjohtourakka toisaalta vähentää riskejä, 
(ks. 1.1 Tutkimuksen tausta), mutta toisaalta lisää niitä esimerkiksi 
alihankintaverkoston haasteellisen hallittavuuden kautta. Tutkimuksen fokusalue 




Kuva 5, SRV:n toimintamalli 
 
Yrityksen tulee luoda ydinprosesseistaan henkilöille toimintaohjeet ja varmistua 
siitä, että niiden mukaan toimitaan. Kuten kaikilla suurilla rakennusliikkeillä, niin 
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myös SRV:llä on toimintajärjestelmä, joka sisältää ohjeita ja apuvälineitä 
tuotannon suunnitelmalliseen ja hallittuun läpivientiin. Ohjeet eivät kuitenkaan 
nykyisellään välttämättä kaikilta osin sisällä riskinäkökulmaa siinä määrin kuin 
voisi olla tarpeellista. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus kehittää edelleen 
toimintajärjestelmää kattamaan entistä paremmin riskienhallinnan vaatimukset. 
 
Sisällyttämällä riskitarkastelut normaaliin projektissa suoritettavaan toimintaan, 
on henkilöstön helpompi omaksua ne käyttöön. Tavoitteena on määrittää 
menettelytavat, joilla henkilöstö pystyy tunnistamaan riskitekijöitä, arvioimaan, 
poistamaan tai hallitsemaan niitä. Oleellista on varautuminen riskeihin 
suunnitelmallisin ennaltaehkäisevin toimin. 
 
Kun ajatellaan riskienhallintaa rakennuskonsernin näkökulmasta, joissa 
operatiivinen riskienhallinta perinteisesti vaihtelee eri toimintayksiköiden ja 
henkilöiden kesken, tulee kokonaisvaltaisesta riskienhallintajärjestelmästä, joka 
syvenee strategisten linjausten lisäksi konkreettiseen operatiiviseen toimintaan, 
oleellinen ja merkittävä osa yrityksen riskienhallintaa. 
 
Riskienhallinnan käyttöönoton varmistaminen osana toimintaprosessia ei aina 
toteudu niin kuin on suunniteltu. Tämä on ongelma niin erillisissä konsernin 
yksiköissä kuin osaomistuksessa olevissa yrityksissäkin. 
 
Hajontaa eli toimintatapojen kirjavuutta ja täten riskialtista toimintaa työmailla 
kartoitetaan muun muassa systemaattisilla auditoinneilla. Auditoinnilla 
arvioidaan työmaan laadunvarmistuksen tasoa ja toimintajärjestelmän 
toimivuutta sekä annetaan tarvittaessa tukea ja ohjausta. Auditointien 
perusteella toimintaa myös kehitetään jatkuvasti. 
 
Seuraavissa luvuissa 3.2 – 3.5 esitetään riskit sekä riskienhallinnan kannalta 






3.2 Tarjous- ja sopimusvaihe 
 
Tarjousvaiheen voidaan ajatella alkavan siitä, kun saapunut tarjouspyyntö 
kirjataan ja tarkastetaan asiakirjaluettelo. Ennen tarjouspyynnön saamista 
tehtyjä myyntiin tai asiakassuhteeseen liittyviä toimenpiteitä ei huomioida tässä 
prosessikuvauksessa. Tarjous- ja sopimusvaiheen prosessi etenee 
pääsääntöisesti seuraavasti: 
 
1. Tarjouspyyntöjen kirjaaminen 
2. Asiakirjojen vastaanotto ja tarkastus 
3. Laskettavan kohteen arviointi ja riskianalyysin teko 
4. Laskennan suunnittelu 
5. Laskennan aloituspalaverin pitäminen 
6. Kohteeseen perehtyminen 
7. Määrälaskenta 
8. Ennakkotarjousten pyytäminen 
9. Tuotannon suunnittelu 
10. Hinnoittelu 
11. Kustannusarvion tarkistus 
12. Tarjoushinnan ja -ehtojen määrittäminen 
13. Tarjouksen kokoaminen 
14. Tarjouksen jättö ja tarjouskilpailun seuranta 
15. Neuvotteluihin valmistautuminen 
16. Urakkaneuvottelu (=sopimuskatselmus) 
17. Sopimuksen teko 
 
Joskus ratkaisuna voi olla ilmoitus tarjouksen antamatta jättämisestä. Syynä voi 
olla esimerkiksi laskentaresurssien tai työmaajohtoresurssien puute. Joskus 
hankeen voidaan katsovan sisältävän niin paljon riskejä, että on järkevämpää 






3.2.1 Tarjous- ja sopimusvaiheen riskit 
 
Mietitty laskentaprosessi sinällään jo vähentää riskiä. Prosessissa olevat 
keskeiset riskit kohdistuvat erityisesti seuraaviin kohtiin: 
 
- laskettavan kohteen arviointi ja riskianalyysi 
- kohteeseen perehtyminen 
- määrälaskenta 
- tuotannon suunnittelu 
- hinnoittelu 
- kustannusarvion tarkistus 
- neuvotteluihin valmistautuminen 
- urakkaneuvottelut. 
 
Tarjouslaskentavaiheen riskikartoitus voidaan ajatella jaettavan neljään osa-
alueeseen seuraavasti (Rakennushankkeiden ennakoiva riskienhallinta -
seminaari 7.5.2008 Sillanpää Heimo, SRV): 
 
1. Tarjouspyyntöaineiston riskitasoarvio ja tarjouksen alustavaan suunnittelu 
2. Kustannusarvion teknisen hinnan arviointi 
3. Kaupallisen hinnan ja tarjouksen riskiarviot 
4. Toteutuksen suunnittelu ja tavoitteet tarjousvaiheessa 
 
Määrälaskenta- ja kustannusarvion hinnoitteluvirheet ovat ns. inhimillisiä 
virheitä, joita voidaan vähentää tiettyjen erillisten tarkastustoimien avulla. 
 
Tarjouspäätöstä tehtäessä tulee huomiota kiinnittää seuraaviin projektin 
onnistumiseen vaikuttaviin asioihin: 
 
1. Konsultin / rakennuttajan edustajan yhteistyökykyyn 
2. Hankkeen vaikeusasteeseen 
3. Hankkeen laatutasoon 
4. Suunnitelmien laatuun 
5. Millä osapuolella on suunnitteluvastuu 
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6. Rakennusaikataulun kireyteen 
7. Hankkeen sopivuus strategiaan 
8. Sopimusmallin sopivuus hankkeeseen 
9. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä sopimusvelvoitteista aiheutuvaan  
riskiin 
10. Käytettävissä olevaan laskenta-aikaan 
 
Edellä mainittujen rakennushankkeeseen vaikuttavien riskitekijöiden arviointi on 
ensiarvoisen tärkeää hahmotettaessa kokonaisriskitasoa jo projektien 
valintavaiheessa ennen kuin laskentaa aloitetaan. Tarjouksen jättämisen ehtona 
on myös se, että sopivat resurssit ovat olemassa ja ne ovat myös käytettävissä.  
 
Konsernirakenteessa kussakin yksikössä tai yrityksessä eri paikoissa kohteet 
lasketaan laskijan ja laskentaan osallistuvien tahojen taitoihin ja näkemyksiin 
perustuen. Vaikka laskennan perusohjeistus sekä sen käyttämät menetelmät 
olisivat samat kaikkialla, jää erittäin merkittäväksi tekijäksi laskijan ammattitaito 
hahmottaa oleelliset riskit ja hintaan vaikuttavat tekijät. Tämä asettaa hallitulle 
tarjoustoiminnalle ja projektien valinnalle haasteita. Tärkeää olisikin määritellä 
tarjoustoiminnan riskienhallinnan toimenpiteet ja apuvälineet, joiden avulla 
voidaan arvioida hankkeen riskitasoa jo ennen tarjouksen tekoa sekä 
tarjoustoiminnan aikana.  Konsernitasolla tulee voida luottaa siihen, että riskit 
osataan arvioida kaikissa yrityksen toimipisteissä yhtenäisesti. 
 
 
3.2.2 Tarjous- ja sopimusvaiheen keskeiset riskienhallintatoimenpiteet 
 
Oleellista on perehtyä huolellisesti tarjouspyyntöön ja sen liitemateriaaliin. On 
selvitettävä tilaaja/rakennuttajaosapuolet, tarjousaika ja arvioidaan urakka-
muodon lisäksi rakentamisajan suhdannetilanne sekä vuodenajan vaikutus. 
Lisäksi selvitetään pääsuoritus- ja sivusuoritusvelvollisuudet sekä urakkarajat. 
Tulee myös varmistaa, kenen nimiin on ajateltu tehtävän suunnittelusopimukset 
ja kenellä on suunnittelunohjauksen vastuu. Edellä mainitut asiat vaikuttavat 
myös käyttö- ja yhteiskustannusten laskentaperusteisiin. On tutustuttava 
piirustuksiin ja rakennusselitykseen, jotta voidaan arvioida niiden taso 
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laskennan tarpeita silmälläpitäen. Näiden toimenpiteiden perusteella arvioidaan 
kohteen kiinnostavuus.  
 
Mikäli laskenta- ja rakentamisresursseja on käytettävissä ja kohde on 
kiinnostava sekä muutoinkin sopiva yhtiön tuotantoon, on seuraavana vuorossa 
tarjousvaiheen riskinarviointi. Riskinarvioinnin jälkeen on mahdollista tehdä 
tarjouspäätös. 
 
Riskikartoituksen tarkoituksena on, että riskit havaitaan ja arvioidaan 
systemaattisesti samalla tavalla ja määritetään kunkin kohteen riskitaso. 
Tarjousvaiheen riskikartoituksessa tietyt kohteen luonteen ja saatavissa olevan 
tiedon perusteella tehtävät valinnat muodostavat kohteen yhteenlasketun 
riskitason. Vakavimpien riskien syyt joko poistetaan tai niiden merkitystä 
pienennetään. Kun tarvittavat toimenpiteet on tehty ja riskitaso on riittävän 
alhainen, voidaan laskentapäätös tehdä. 
 
Laskentavaiheen riskikartoitus tehdään kaikissa tarjouskohteissa ja sitä 
täydennetään laskentaprosessin eri vaiheissa. Mikäli tarjousasiakirjoissa 
havaitaan ristiriitaisuuksia tai puutteita, voidaan rakennuttajalta pyytää 
tarkennuksia ja lisätietoja. 
 
Laskennan aloituspalaveri on seuraava vaihe, jolla tarjous- ja sopimusvaiheen 
riskejä hallitaan. Palaverissa määritellään ja dokumentoidaan laskennan vastuut 
ja tehtävät laskentaan osallistuvien kesken, kuten esimerkiksi tiettyjen hinnan 
muodostukseen liittyvien asiakirjojen ja tuotantosuunnitelmien laatiminen, joiden 
myötä tarjousvaiheen riskejä saadaan pienennettyä. 
 
Yksi merkittävä tarjousvaiheen riskienhallintaväline on laskentamuistio, joka 
laaditaan laskentaprosessin aikana. Muistioon kirjataan laskennan aikana 
ilmenneet epäselvyydet koskien esimerkiksi urakka- ja vastuurajoja, 
laatuvaatimuksia sekä epäselviä rakenneratkaisuja tai rakennusosia. Muistioon 




Määrien sekä kustannuslaskelman tarkastustoimenpiteet tehdään osana 
normaaleja laskentarutiineja. Tarjouspalaverin yhteydessä varmennetaan vielä 
oleellisimmat hinnanmuodostuksen osa-alueet hintapäätöstä tehtäessä. 
 
Tarjous on sitova, joten siinä kirjataan auki tarjouksen sisältö ja tarkennukset 
niin, että kaikki merkitykselliset riskitekijät tulevat otetuksi huomioon. Mikäli 
riskitason katsotaan olevan liian korkea, eikä mahdollisten 
erityissuunnitelmienkaan avulla sitä voida riittävästi alentaa, voidaan antaa 
vaihtoehtoinen tarjous tai ehdottaa esimerkiksi urakkamuodon muutosta. 
 
Havaitut riskitekijät otetaan esille sopimusneuvotteluissa. Myös mahdolliset 
hintaa alentavat vaihtoehtoiset esitykset käydään läpi. Havaitut riskit kannattaa 
käsitellä avoimesti ja sopia miten riskit jaetaan osapuolten kesken. 
Avoimuudella luodaan edellytykset projektin toteuttamiselle hyvässä 
yhteistyössä. 
 
Toimivan riskikartoitusapuvälineen myötä on mahdollista analysoida tarjous-
laskennan riskianalyysin toimivuutta tarjottujen ja saatujen hankkeiden osalta 
sitten, kun on tieto urakoiden onnistumisesta. 
 
 
3.2.3 Muu tarjous- ja sopimusvaiheen riskienhallintaan liittyvä toiminta 
 
Urakkaneuvotteluihin valmistautuminen ja kyky neuvotteluiden hoitamiseen 
parhaalla mahdollisella tavalla riippuvat oleellisesti kunkin neuvottelevan 
henkilön ominaisuuksista ja neuvottelutaidosta. 
 
Neuvotteluun olisi hyvä valmistautua laatimalla neuvottelustrategia, johon 
kerätään konkreettisten selvitystä vaativien teknisten asioiden lisäksi myös 
puhtaasti neuvottelustrategisesti tärkeitä asioita, jotka voisivat osaltaan edistää 
tavoiteltuun lopputulokseen pääsemistä. 
 
Tämän lisäksi on huolehdittava työssään neuvottelutaitoja tarvitsevien 





Suunnittelun ohjaus on suunnittelijoiden aktiivista opastamista tavoitteiden 
mukaisten ja keskenään yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttamiseksi. 
(RT 13-10860, 2). Suunnittelunohjauksella pyritään asetettujen tavoitteiden 
täyttymiseen mahdollisimman kustannustehokkaasti. 
 
Johtamisen näkökulmasta suunnittelun johtaminen on tavoite- ja 
tulosjohtamista, projektijohtamista, asiantuntijaorganisaatioiden sekä asiakas-
suhteiden hoitamista siten, että voidaan varmistaa suunnittelutavoitteiden 
toteuttaminen niin, että suunnitelmakokonaisuus täyttää tilaajan asettamat 
tavoitteet ja rakentamiselle määrätyt vaatimukset. (RT 13-10860, 4). 
 
Suunnittelun ohjaustehtävät on läpikäytävä ennen projektinjohto-
urakkasopimuksen allekirjoittamista. (RIL, Pj-urakan sopimusmallin valmennus 
17.4.08. Pj-rakentamisen sopimusmallit Juhani Kiiras).  
 
Ohjaustehtävät voidaan läpikäydä esimerkiksi yhteisessä tarkastus-
tilaisuudessa, johon osallistuvat rakennuttajan, rakennuttajakonsultin, 
suunnittelijan ja projektinjohtourakoitsijan edustajat. (Kruus 2008, 42). 
 
Tilaaja päättää aina projektinjohtourakassa toteutettavista suunnitelma-
ratkaisuista ja useimmiten suunnittelijat ovatkin sopimussuhteessa suoraan 
tilaajaan. 
 
Toteutussuunnittelun ohjauksessa tilaaja esimerkiksi (RIL, Pj-urakan 
sopimusmallin valmennus 17.4.08. Pj-rakentamisen sopimusmallit Juhani 
Kiiras): 
- järjestää toteutussuunnitteluvaiheen aloitustilaisuuden 
- antaa valtuudet viranomaislupien hankkimiseksi 
- järjestää ja johtaa käyttäjäyhteistyön ja -neuvottelut 
- huolehtii suunnitelmien hyväksyttämisestä ja viranomaispäätösten 
hankkimisesta 
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- huolehtii suunnitteluun liittyvien rakenteellisen turvallisuuden 
varmistusmenettelyistä 
- käsittelee ja tekee lisä- ja muutossuunnitelmatilaukset. 
 
Suunnittelun johtaminen kuuluu ensisijaisesti pääsuunnittelijalle. 
Pääsuunnittelijan tehtävänä on toteutussuunnittelun aikana ohjata: 
- suunnittelun kokonaisuutta 
- suunnittelun laatua 
- suunnittelun kustannusvaikutuksia 
- suunnittelua suhteessa toteutusaikatauluun. 
 
Rakennusaikana pääsuunnittelijan tehtävänä on varmistaa: 
- muutossuunnittelun häiriötön tiedonkulku 
- aikataulun pitävyys 
- hankkeen tavoitteenmukaisuus. 
 
Tämän lisäksi pääsuunnittelijan on varmistettava tavoitteiden mukainen 
lopputulos joka suunnittelualueella. (RT 10-10764, 8-9). 
 
RT-ohje RT 16-10906 kuvaa projektinjohtourakoitsijan suunnittelun-
ohjaustehtävät seuraavasti: 
 
”Projektinjohtourakoitsija ohjaa projektinjohtourakassa toteutussuunnittelua 
aikataulusuunnittelun, hankinnan ja rakentamisen asiantuntijana. Ohjaus 
kohdistuu teknisiin suunnitteluratkaisuihin, toteutuksen työturvallisuuteen sekä 
suunnitelma-asiakirjojen sisältöön ja ajoitukseen. Projektinjohto-urakoitsijan 
velvollisuutena on tarkastaa suunnitelmien aika-, kustannus- ja laatutavoitteiden 
mukaisuus sekä niiden toteutettavuus ja sopivuus hankintaan ja tehdä projektin 
tavoitteisiin yhtyviä ammattimaisia ehdotuksia suunnitelmien kehittämiseksi. 
Projektinjohtourakoitsija hankkii toteutussuunnitelmille tilaajan hyväksynnän 
ennen rakennustyön toteuttamista.  Projektinjohtourakoitsija informoi tilaajaa 
välittömästi, jos tavoitteiden saavuttaminen vaarantuu ja ehdottaa oma-
aloitteisesti korjaavia toimenpiteitä” (RT 16-10906, 7). 
 
Edellä oleva teksti on myös uusien RT Projektinjohtourakkasopimusten (RT 
80326 ja RT 80327) tekstiä. 
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3.3.1 Suunnittelunohjausvaiheen riskit 
 
Suuri osa projektinjohtohankkeista käynnistetään usein tilanteessa, jossa 
kaikkia tai osaa tilojen käyttäjistä ei vielä tiedetä. Tällaisia rakennushankkeita 
ovat usein esimerkiksi kauppakeskukset ja toimistorakennukset. 
 
Suunnitelmien toimituksen ja sisällön ongelma on yleinen rakennushankkeissa. 
Suunnitelmat ovat myöhässä, puutteellisia, virheellisiä tai näitä kaikkia yhdessä. 
Projektinjohtohankkeissa on tavoitteena toteutuksen joustavuus suunnitelma-
muutoksille. Muutokset koskevat käyttäjistä johtuvia tilaratkaisuja, tilajakoa, 
tilavarustusta sekä tilojen talotekniikkaa. Perinteinen suunnittelutapa, jossa 
suunnitellaan kaikki kerralla valmiiksi, sopii tähän tarkoitukseen huonosti, sillä 
käyttäjämuutokset ilmenevät vähitellen rakentamisen aikana. (Kruus 2008, 9). 
 
Suomessa eräs uusimmista projektinjohtorakentamisen suunnittelunohjausta 
käsittelevistä tutkimuksista on Suke, eli suunnittelun ohjauksen kehittäminen 
projektinjohtorakentamisessa.  
 
Tutkimuksessa rakennushankeen osapuolille tehdyn kyselyn perusteella 
todettiin, että urakoitsijat kokivat riskiksi sen, että suunnittelunohjauksesta 
saattaa seurata ohjausvastuun lisäksi vastuuta myös suunnitelmien sisällöstä ja 
toimivuudesta. Urakoitsijat ehdottivat sen vuoksi, että on parempi, että tilaaja 
vastaa suunnittelusta. Riippumatta siitä, kumpi osapuoli suunnittelusta lopulta 
vastaa, keskeisenä tekijänä pidettiin yhteistoiminnan luomista 
projektinjohtourakoitsijan ja suunnittelijoiden välille. (RIL, Pj-urakan sopimus-
mallin valmennus 17.4.08. Pj-rakentamisen sopimusmallit Juhani Kiiras). 
 
Suunnittelijan omin päin suunnittelu ja oman valvonnan puutteet 
(suunnittelukustannukset, aikataulu) ja tästä seuraava luottamuksen puute voi 
olla ongelma ja riski projektille. Puutteellinen suunnittelijoiden ohjaus ja 
koordinointi aiheuttavat merkittävän riskin. 
 
Tulevan tilan käyttäjän on usein vaikea ymmärtää, miksei hän voi omaan 
tahtiinsa tehdä päätöksiä ja puntaroida asioita. Käyttäjien suunnitelma-
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muutokset selviävät hankkeissa vähitellen, joskus vasta juuri ennen 
käyttöönottoa. Tämä aiheuttaa työmaalle luonnollisesti vaikeutta joka on 
tuotannonsuunnittelussa huomioitava. Hallitsematon käyttäjäsuunnittelu ja 
hallitsemattomat käyttäjämuutokset voivat vaarantaa projektin aikataulun 
mukaisen valmistumisen. (Martinsen 2007, 112). 
 
Riskejä ja ongelmia aiheuttavat: 
- riittämättömät lähtötiedot suunnittelijoille 
- väärät suunnittelijavalinnat (suunnitelmien laatu sekä puutteelliset 
suunnittelijaresurssit) 
- suunnitelmien myöhästymiset 
- puutteellinen ohjaus ja tiedonvälitys, eli suunnittelijoilla ei ole selvillä 
mitä suunnitellaan missäkin vaiheessa 
- suunnittelualojen puutteellinen koordinointi eli tieto ei kulje 
suunnittelijoiden välillä 
- suunnitellaan liian tarkasti heti alkuun vaikka käyttäjää ei ole tai 
käyttäjä ei ole tehnyt tarvittavia päätöksiä 
- puutteellinen tiedonkulku, erityisesti aiemmin annetun tiedon 
muuttuminen, jolloin riskinä on, ettei muuttunut tieto välitykään 
kaikille tiedon käyttäjille ja tarvitsijoille 
- hallitsematon käyttäjäsuunnittelu ja hallitsemattomat käyttäjä-
muutokset 
- puutteellinen ohjaus käyttäjän päätöksenteossa ja sen 
aikataulutuksessa. 
 
3.3.2 Suunnittelunohjausvaiheen keskeiset riskienhallintatoimenpiteet 
 
Suunnittelunohjaukseen liittyvä riskienhallinta voidaan ajatella jaettavan 
kolmeen osa-alueeseen: 
- suunnittelijoiden hankintaan 
- suunnittelun ohjaukseen 
- käyttäjäsuunnittelun ohjaukseen. 
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Suunnittelusopimukset voidaan toisinaan sopia tehtäväksi projektinjohtoura-
koitsijan nimiin. Suunnittelijoiden hankinta suoritetaan kuten minkä tahansa 
palvelun hankinta projektinjohtourakassa. Pätevät suunnittelijat kilpailutetaan, 
tarjoukset vertaillaan, urakasta neuvotellaan ja yhdessä tilaajan kanssa valitaan 
suunnittelijat.  
 
Valittavien suunnittelijoiden pätevyyden on oltava suhteessa hankkeen 
vaativuuteen. (Suomen Rakentamismääräyskokoelma A2). 
 
Suunnittelijoilla tulee olla riittävä kokemus ja sopivat referenssit. Käyttämällä 
maineeltaan korkeatasoisten suunnitelmien tuottajana tunnettua suunnittelu-
toimistoa voi ehkä pienentää valintariskiä, mutta se ei vielä takaa kyseisen 
toimiston tai suunnittelijan kykyä tuottaa laadukkaita projektin läpivientiä 
parhaiten edesauttavia toteutussuunnitelmia oikea-aikaisesti ja oikean 
sisältöisinä. (Martinsen 2007, 95). 
 
Tarjousta pyydettäessä on määriteltävä riittävän tarkasti, mitä suoritteita ja 
millaisia suunnitelmia suunnittelutoimiston edellytetään tuottavan. Vastaavasti 
suunnittelutoimiston on ymmärrettävä tarjouspyyntöaineiston perusteella 
projektinjohtourakan luonne ja miten se vaikuttaa suunnittelun toteuttamiseen. 
(Martinsen 2007, 95). 
 
Suunnittelijoille lähetettävä tarjouspyyntöaineisto sisältää yleisesti: 
- suunnittelun lähtötiedot (kohde, tilaohjelma, laatutaso jne.) 
- suunnitteluohjelman ja –ohjeen. 
Kyseisten asiakirjojen sisällön varmistamiseksi yrityksessä voidaan laatia 
esimerkiksi suunnittelualakohtaisia tarkastuslistoja ja mallidokumentteja, jolloin 
tarpeelliset asiat tulevat sopimuksissa ja niiden liitteissä asianmukaisesti 
huomioitua. 
 
Suunnittelun ohjaustoimenpiteitä, joilla riskejä hallitaan, ovat: 
- systemaattinen suunnitelmien tarkastaminen 
- toimivan kokousmenettelyn sopiminen (suunnittelukokoukset) 
- suunnitelmakatselmusten pitäminen 
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- suunnitelma-aikataulun laatiminen ja valvonta 
- suunnitelmien jakelun määrittäminen. 
 
Vaikka ensisijainen tarkoitus on ohjata ja koordinoida suunnittelua eikä 
korjauttaa tehtyjä suunnitelmia, on suunnittelunohjauksesta vastaavien 
henkilöiden huolehdittava suunnitelmien jatkuvasta ja systemaattisesta 
tarkastamisesta mahdollisten epäkohtien havaitsemiseksi ja suunnitelmien 
kehittämiseksi (suunnitelmien ristiriidattomuus ja toteutettavuus sekä 
suunnitelmaratkaisujen taloudellisuus ja toimivuus jne.) sekä mahdollisten 
korjausehdotusten tekemisestä. Suunnittelunohjaus on mitä suurimmassa 
määrin ammattitaitoasia. 
 
Suunnittelutyön tilaajan on voitava luottaa suunnittelijaan. Suunnittelija voi 
ylläpitää luottamusta esimerkiksi aika- ja kustannusseurannan sekä raportoinnin 
avulla. Muutostöiden aiheet ja kustannukset on kirjattava ja hyväksytettävä 
tilaajalla. Suunnittelijan on myös muistettava että eri toimijaosapuolten 
muutosesityksiä ei voi viedä suunnitelmiin ilman suunnittelutyön tilaajan 
hyväksyntää sekä sopimista muutostyön maksajasta. (Martinsen 2007, 100). 
 
Rakennuksen tulevien käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin on osa 
normaalia toimintatapaa projektinjohtourakassa. Suunnittelun ja toteutuksen 
häiriöttömän läpiviennin kannalta on tärkeää että käyttäjän suunnittelu etenee 
projektin laatimassa aikataulussa.  
Käyttäjäpäätösten ja -muutosten aikatauluttaminen ja vastausten saaminen 
asetettuihin määräaikoihin mennessä on erittäin tärkeää ja vaatii organisaatiolta 
jämäkkyyttä ja yhteistyökykyä. 
 
Ne osat rakennusta, jossa käyttäjää ei vielä ole, tulisi luonnollisesti jättää 
suunnittelematta aivan valmiiksi. Rakennuksen osan käyttötarkoitus sen sijaan 
joudutaan usein päättämään LVIS -suunnittelun ja -valmiuksien 
aikaansaamiseksi. 
 
Projektilla on oltava ennalta sovittu menettelytapa käyttäjämuutosten 
hallinnassa. Pelisäännöt käydään läpi myös käyttäjien kanssa. Hyvä 
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toimintatapa voi olla esimerkiksi sellainen että käyttäjämuutokset käsitellään ja 
kirjataan käyttäjäsuunnittelukokouksissa. ”Niitä ei voi tilata suoraan projektin 
suunnittelijoilta, koska tämä johtaa hallitsemattomiin seurauksiin. Kiinteistön 
omistajan ja projektinjohtourakoitsijan on oltava selvillä mitä tiloihin ollaan 
toteuttamassa, että sopimuksenmukaisuudesta ja projektin hallitusta 
etenemisestä voidaan varmistua.” (Martinsen 2007, 113). 
 
Projektinjohtourakoitsija laatii muutostyötarjouksen projektissa sovitun 
toimintatavan mukaisesti joko rakennuttajalle tai suoraan vuokralaiselle. Myös 
käyttäjämuutosten suunnittelukustannusten maksaja on sovittava aina ennen 
toteutussuunnittelua. Normaalisti kustannus sisällytetään käyttäjälle tehtävään 
kokonaistarjoukseen. (Martinsen 2007, 113). 
 
Käyttäjämuutokset viedään työpiirustuksiin vasta kun muutosten 
kustannusvaikutukset ovat rakennuttajan ja käyttäjän hyväksyminä selvillä, sekä 
on varmistettu viranomaisvaatimusten täyttyminen. (Martinsen 2007, 113). 
 
Myös 3D–suunnittelua on mahdollista hyödyntää käyttäjän päätöksenteon 
apuna. 
 
SRV:n oman suunnittelunohjauksen kehitystyöprojektin tuloksena on syntynyt 
kattava kokonaisuus suunnittelunohjauksen apuvälineitä. Nämä 
toimintajärjestelmän sisältämät apuvälineet on tämän tutkimuksen myötä 
läpikäyty ja havaittu riskienhallinnan näkökulmasta riittäviksi. 
 
3.3.3 Muu suunnittelunohjausvaiheen riskienhallintaan liittyvä toiminta 
 
Hyviksi koettuja rakennetyyppejä ja rakenteita käyttämällä vähennetään 
tarpeettomia riskejä niin lopputuotteen laadun kuin rakennuskustannusten 
osalta. 
 
Vältettävistä riskirakenteista on järkevää ylläpitää kirjastoa, jota päivitetään 
takuuvirhekartoitusten yhteydessä. Valitettavan usein virheellinen rakenne 
havaitaan vasta takuukorjausten yhteydessä. Syynä on yleensä joko 
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suunnitelmissa ollut virhe tai työn toteutus ei ole vastannut asetettuja tavoitteita. 
Systemaattinen suunnitelmien tarkastaminen ja työsuorituksen huolellinen 
valvonta vähentävät kyseisiä riskejä. 
 
Yrityksellä voi olla valmiit tuotteistetut mallit eri rakennustyypeille. Tuote-
/tietomallintamista varten voi vastaavasti olla rakennetyypeistä ja -detaljeista 
omat objektinsa. 
 
Suke-tutkimuksessa on esitetty viisi eri toimintavaihtoehtoa, joiden avulla 
suunnittelun ohjausta voidaan parantaa projektinjohtorakentamisessa. Niitä 
voidaan käyttää hankkeissa yhdessä tai erikseen (Kruus 2008, 51-52): 
 
1) Avoimen rakentamisen periaate, jossa rakennushanke jaetaan tilaajan 
päätöksenteon kannalta sopiviin osiin, niin sanottuihin kiinteän perusosan ja 
muuntuvan tilaosan malleihin.  
2) Suunnitelmapaketit, jotka muodostavat hankintojen sekä eri 
suunnittelualojen koordinoinnin kannalta hallittavia kokonaisuuksia. 
3) SUKE-PIPS menettely, joka perustuu osapuolten oma-aloitteiseen 
toimintaan ja toiminnan mittaukseen eikä ulkopuoliseen valvontaan 
toimintaympäristössä, jossa lopputulos ei ole yksityiskohtaisesti etukäteen 
määritelty. 
4) Hankintamuodot ja –jako, joka jakaa hankinnat rakennuttajan päätöksenteon 
ja suunnittelun kannalta hallittaviksi. Lisäksi suunnitelmien valmiusaste 
tuodaan hankintakyselyissä selkeästi esille. 
5) Tehtäväluetteloiden täydennykset, joiden avulla muutokset saadaan 
siirrettyä helposti osaksi sopimuksia. Tehtäväluettelot ovat hyvin nopeita 
implementoinnin välineitä. 
 
Projektipankin avulla, jossa suunnitelmien tilaamista ja jakelua ohjataan 
systemaattisesti, voidaan myös alentaa riskejä, jotka liittyvät suunnitelmien 







Rakennusprojekti on työkokonaisuus, joka tehdään määritellyn kertaluonteisen 
tuloksen aikaansaamiseksi. Sen avainhenkilönä toimii projektin päällikkö, joka 
vastaa kaikesta, mikä liittyy projektin onnistuneeseen toteutukseen. (Pelin 2008, 
25-26). 
 
Projektille muodostetaan projektiorganisaatio, johon henkilöt varataan 
tarvittavaksi ajaksi. Projektilla on myös aina määritelty alku ja loppu, ja sen 
onnistuminen on selkeästi mitattavissa. 
 
Rakennusprojektin voidaan sanoa onnistuneen, kun se saavuttaa sille asetetut 
sisällölliset ja laadulliset tavoitteet ja valmistuu asetetun projektibudjetin ja 
aikataulun mukaisesti. Asiakkaan tyytyväisyys rakentamisaikaiseen toimintaan 
sekä lopputuotteen laatuun on myös olennaista. Myös projektiryhmän kokemus 
projektista ja sen henkilöjohtamisesta työviihtyvyyden kannalta on tärkeää, 
etenkin jos projekteja on tarkoitus toteuttaa vielä tulevaisuudessakin samalla 
henkilöstöllä. (Pelin 2008, 36). 
 
Rakennusprojektin riskit liittyvät yleensä seuraaviin osa-alueisiin: 
- sopimuksiin liittyvät riskit 
- rakennuttamiseen, hallintoon ja käyttäjiin liittyvät riskit 
- suunnitteluun liittyvät tekniset ja taloudelliset riskit 
- projektin hallintaan ja toteutukseen liittyvät riskit 
- aliurakoitsijoihin ja materiaalitoimituksiin liittyvät riskit 
- rakennustöihin liittyvät riskit. 
 
Puutteet edellä mainituilla osa-alueilla voivat aiheuttaa: 
- myöhästymisriskin 
- lopputuotteen laaturiskin 
- työturvallisuusriskin 
- ympäristöriskin. 
Näistä kaikista seuraa yleensä lisäksi taloudellinen riski. 
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3.4.1 Rakentamisvaiheen aloitus ja työmaatoimintojen yleissuunnittelu 
 
Alustavia työmaatoimintojen yleissuunnitelmia ts. tuotantosuunnitelmia laaditaan 
jo tarjouslaskentavaiheessa, mutta niitä täydennetään vielä ennen varsinaisen 
rakennustyön aloittamista sekä osin myös rakentamisen aikana. Huolella 
laaditut tuotantosuunnitelmat luovat pohjan laadukkaalle, tavoitteet täyttävälle 
toteutukselle ja tuotannonohjaukselle. 
 
3.4.1.1 Rakentamisvaiheen aloituksen riskit 
 
Aloitusvaihe on kriittisin vaihe riskienhallinnan kannalta. Moni asia voi 
epäonnistua, jos toiminnan suunnittelu ja organisointi on puutteellista eikä 
asioista oteta etukäteen selvää. 
 
Aloitusvaiheessa riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi: 
- työmaan sijainti ja olosuhteet (liikennejärjestelyt, työmaa-alue sekä 
mahdolliset muut toimijat työmaa-alueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä, sääolosuhteet) 
- osaavan työvoiman sekä joidenkin rakennusmateriaalien 
saatavuuteen liittyvät ongelmat 
- mahdolliset viranomaisrajoitukset 
- toimijaosapuolten yhteistyön puutteet 
- maaperän tai olemassa olevan kiinteistön ”yllätykset” 
- työmaalle kohdistuvat varkaudet tai ilkivallanteot 
- toteutuspiirustusten huono saatavuus ja suunnitelmien 
laatupuutteet 
- ongelmat työmaaorganisaation muodostamisessa 







3.4.1.2 Rakentamisvaiheen aloituksen keskeiset 
riskienhallintatoimenpiteet 
 
Yleisesti rakennusalalla käytössä olevia riskienhallintatoimenpiteitä, jotka 
kuuluvat projektin aloitusvaiheeseen, ovat: 





- projektiorganisaation muodostaminen tehtäväkuvauksineen 
- yleisaikataulu 
- hankintasuunnitelma (-aikataulu) 
- tavoitearvio 
- tuotantosuunnitelmat kuten esimerkiksi piirustusaikataulu, 
aluesuunnitelma, työmaan turvallisuusohje, työturvallisuuden 
riskianalyysi, sähköistys- ja valaistussuunnitelma, räjäytys- ja 
kaivutyösuunnitelma, nosto- ja siirtosuunnitelma, betonointi-
suunnitelma, elementtiasennussuunnitelma, teräsrungon 
asennussuunnitelma, tulitöiden valvontasuunnitelma, putoamis-
suojaussuunnitelma, kosteudenhallintasuunnitelma, jätehuolto- ja 
ympäristösuunnitelma, puhtauden- ja pölynhallinta-suunnitelma. 
- tarkastusasiakirja. 
 
Huolellisen valmistautumisen ja toiminnan suunnittelun avulla on mahdollista 
aikaansaada hallittu lähtö hankkeelle, jolloin yllättävien riskien toteutuminen on 
epätodennäköisempää. 
 
Keskeisin suunnitelma riskienhallinnan kannalta on luonnollisesti 
riskienhallintasuunnitelma, jonka avulla kartoitetaan rakennusvaiheen olennaiset 
riskit sekä suunnitellaan niiden torjuntakeinot. Vastuu riskianalyysin tekemisestä 
kuuluu työmaan johdolle. 
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Muista tuotannon suunnitelmista erillinen riskienhallintasuunnitelma ei ole 
välttämättä yksinään tehokkain tapa huolehtia riskienhallinnasta, vaan kaikki 
edellä mainitut asiakirjat ja toimenpiteet ovat yhdessä tärkeitä riskienhallinnan 
kannalta. Jokaisella suunnitelmalla on oma olennainen tehtävänsä ja ne 
täydentävät toinen toistaan. 
 
Projektisuunnitelma on uusi, etenkin projektinjohtorakentamisessa yleistynyt 
sopimusasiakirja, jota YSE ei tunne. Projektisuunnitelma määrittelee, kuinka 
projekti viedään läpi ja miten eri tilanteissa toimitaan. Siihen ei kuulu sisällyttää 
sopimuksiin kuuluvia sopimusteknisiä asioita vaan ainoastaan tuotantoteknisiä 
asioita. 
 
Koska projektinjohtourakassa korostetaan yhteistyötä, tullee projektisuunni-
telma Heikki Untamalan (Asianajotoimisto Krogerus) mukaan olemaan jatkossa 
keskeinen asiakirja arvioitaessa osapuolten menettelyn sopimuksenmukaisuutta 
erimielisyys- ja riitatilanteissa. On myös huolehdittava siitä, että 
projektisuunnitelma antaa oikean kuvan projektin sisällöstä ja toteutustavasta. 
(RIL, Pj-urakan sopimusmallin valmennus 17.4.2008). 
 
3.4.1.3 Muu rakentamisvaiheen aloituksen riskienhallintaan liittyvä 
toiminta 
 
SRV:n toimintajärjestelmän apuvälineisiin tullaan tekemään joitakin 
täydennyksiä ja muutosehdotuksia tämän työn lopussa esitetyn yrityskohtaisen 
liiteaineiston perusteella. 
 
3.4.2 Tuotannonsuunnittelu, -toteutus ja -valvonta 
 
Toimintajärjestelmä ohjaa rakennustöiden suunnittelua, toteutusta ja valvontaa. 
Sitä kautta se vaikuttaa työmaan ja yrityksen riskienhallintaan sekä seurattaviin 
ja valvottaviin toiminnan osa-alueisiin. Näitä osa-alueita ovat muun muassa 
talouden hallinta, aikatauluhallinta ja laadun hallinta. 
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Työturvallisuusasiat käsitellään kohdassa 3.4.4 Projektin työskentelyolosuh-
teiden hallinta. 
 
3.4.2.1 Tuotannonsuunnittelun, -toteutuksen ja -valvonnan riskit 
 
Rakennushankkeisiin kohdistuu hankkeen aikana usein merkittäviä teknisiä ja 
toiminnallisia riskejä. Riskejä aiheuttavat esimerkiksi: 
- puutteellinen tuotannonsuunnittelu 
- työtehtävien valmistelun puutteet (puutteellinen tehtävä-kohtainen 
suunnittelu) 
- puutteet aikataulujen laadinnassa ja seurannassa 
- kustannusvalvonnan puutteet 
- riskinotto työtehtävissä (turvallisuusriskit) 
- puutteellinen työsuoritusten valvonta. 
 
Näistä voi aiheutua muun muassa myöhästymisiä, kustannusylityksiä sekä 
ongelmia tuotantoprosessissa ja lopputuotteen laadussa. 
 
3.4.2.2 Tuotannonsuunnittelun, -toteutuksen ja -valvonnan keskeiset 
riskienhallintatoimenpiteet 
 
Aikatauluhallinta on olennaisin osa rakennusprojektin hallintaa. Yleisaikataulun 
tarkoituksena on kuvata koko hankkeen suunniteltu työnkulku eli se on työmaan 
toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen malli. Siinä mitoitetaan myös pääresurssit, 
joten yleisaikataulu on lähtötietona resurssisuunnitelmille, kuten muun muassa 
työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmille, sekä tarkemman tason 
suunnitelmille, kuten muun muassa rakennusvaihe- ja viikkoaikatauluille sekä 
tehtäväsuunnittelulle. 
 
Yleisaikataulu on työmaan keskeisin eri osapuolten välinen informaatioväline 
ja hankkeen työnaikaisen aikatauluvalvonnan lähtökohta. Edellä esitettyjen 
lisäksi sen perusteella muun muassa suunnitellaan ja arvioidaan myös 
työnaikaista suunnitelma-aikataulua. Onnistunut hankkeen toteutus edellyttää 
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suunnitelma-aikataulun, hankinta-aikataulun (-suunnitelman) ja työmaan 
yleisaikataulun välistä toimivaa yhteyttä. 
 
Alustavia tuotantosuunnitelmia päivitetään projektin käynnistyttyä ja lisäksi 
laaditaan tarvittavat täydentävät suunnitelmat. 
 
Laatuvirheitä pyritään ehkäisemään huolellisella aliurakoitsijan kanssa 
yhteistyössä toteutettavalla työnsuunnittelulla ja laatumääritysten läpikäynnillä 
sekä työnaikaisella valvonnalla ja laatutarkastuksilla.  Eri töiden laatu-
tarkastustoimenpiteet suunnitellaan huolellisesti ja kirjataan tarkastus-
asiakirjaan. Suunnitelma käydään läpi rakennuttajan ja rakennusvalvonnan 
kanssa.  Rakennuttaja ja rakennusvalvonta voivat osallistua halutessaan 
kaikkiin hankkeessa tehtäviin tarkastuksiin sekä muuhun laadunvalvontaan. 
 
Eri työvaiheille suoritettavia laatutarkastuksia ovat:  
- työtä suorittavien urakoitsijoiden omien laatusuunnitelmien 
mukaiset tarkastukset 
- tarkastusasiakirjan mukaiset tarkastukset  
- sekä erityisvalvottavien töiden suunnitelmien mukaiset 
tarkastukset. 
 
Työmaan hallinnan välineinä ovat myös erilaiset peruskokoukset sekä -palave-
rit. Tällaisia ovat muun muassa työmaakokoukset sekä työmaan suunnittelu-, 
aikataulu-, työnjohto- ja urakoitsijapalaverit. 
 
Työmaapäiväkirja on yksi tärkeimmistä projektin aikana täytettävistä 
asiakirjoista ja riskienhallinnan välineistä. Työmaapäiväkirjaa pidetään työn 
edistymisen ajan, ja siihen kirjataan urakan kannalta merkitykselliset 
tapahtumat. Työmaapäiväkirja on juridinen asiakirja ja siihen tehdyt kirjaukset 
huomioidaan myös oikeusasteissa selvitettäessä tapahtumia jälkeenpäin.  
 
Projekti on itsenäisesti johdettu taloudellinen hanke, jolla on myös taloudelliset 
tavoitteet. Tavoitearvio on projektin tärkein taloudellisen ohjauksen väline. 
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Projektin taloudellisuuden ohjausta ja valvontaa on käsitelty omassa luvussaan 
3.4.5. 
 
3.4.2.3 Muu tuotannonsuunnittelun, -toteutuksen ja -valvonnan 
riskienhallintaan liittyvä toiminta 
 
Projekteilla tehtävät laatukatselmukset, joita myös sisäisiksi auditoinneiksi 
kutsutaan, ovat keino tarkastella toiminnan laadukkuutta projekteilla sekä 
puuttua havaittuihin epäkohtiin. Laatukatselmusten avulla on näin mahdollista 
ennaltaehkäistä riskien eskaloitumista ongelmiksi ja menetyksiksi. 
 
Myös johdon suorittamien seurantakatselmusten sekä projektiraportoinnin avulla 





Rakennustuotannossa hankintojen suunnittelu eroaa jonkin verran muun 
teollisuuden käytännöstä. Perinteisillä urakkamuodoilla toimittaessa, kun tilaaja 
vastaa hankkeen suunnittelusta, hankittavat nimikkeet on jo pitkälti määritelty, 
eikä niihin enää juurikaan voida vaikuttaa. (Pankakoski 1993, 26). 
 
Projektinjohtomallilla hankkeita toteutettaessa voidaan huomattavasti paremmin 
vaikuttaa suunnitteluun ja hankittaviin nimikkeisiin, jolloin suunnittelunohjauksen 
keinoin voidaan saavuttaa suuria säästöjä. Hankintanimikkeiden 
suunnitelmallisuutta parantavat myös rakennusliikkeiden viimeaikaiset 
tuotteistamisprojektit. 
 
Hankintaprosessi käynnistyy laatimalla hankintasuunnitelma/ -aikataulu, joka 
perustuu rakennushankkeen yleisaikatauluun. Hankintanimikkeiksi valitaan 
selkeät hankintakokonaisuudet, joiden ajoitus määritetään purkamalla 
hankintaprosessi työn toteutuksesta lähtien taaksepäin. (Pankakoski 1993, 26). 
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Kun hankintasuunnitelma on tehty, aloitetaan suunnitelman toteuttaminen. 
Hankintaprosessin toistuvat vaiheet ovat yleensä: 
 
1. Kootaan hankinnan lähtötiedot ja suunnitellaan hankintakokonaisuus. 
2. Kartoitetaan vaatimukset täyttävät tarjoajaehdokkaat ja lähetetään 
tarjouspyynnöt. 
3. Vertaillaan saadun tarjoukset. 
4. Pidetään urakkaneuvottelut. 
5. Tehdään kirjallinen sopimus. 
 
Urakkamuodosta riippuen hankintaprosessi voi sisältää asiakastoimenpiteitä eri 
vaiheissa. Projektinjohtourakoinnissa tilaaja saa itse päättää kuinka paljon 
hankintatoimeen osallistuu. Vähintäänkin tilaaja päättää, projektinjohto-
urakoitsijan hankintavertailutaulukon ja esityksen perusteella, minkä tarjoajan 
kanssa sopimus tehdään. 
 
3.4.3.1 Hankintatoimen riskit 
 
Alihankkijavalintaan liittyviä riskejä pääurakoitsijalle ovat:  
- kaupalliset riskit 
- markkinariskit 
- kustannusmuutosriskit 
- sopimukseen liittyvät riskit 
- neuvottelutaitoon liittyvät riskit 
- sopimuksen sisältöön liittyvät riskit 
- edelleen ketjuttamisesta aiheutuvat riskit 
- aikatauluriski 
- tuotteen laaturiskit 
- työsuorituksen eli osaamisen laaturiskit 
- työvoimaan liittyvät riskit 
- yhteistoimintaan liittyvät riskit. 
 
Osaan edellä mainituista riskeistä tulisi pyrkiä ottamaan kantaa jo yrityksen 
strategisissa linjauksissa. Näitä ovat esimerkiksi kaupalliset riskit sekä 
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markkina- ja kustannusmuutosriskit. Toiset taas ovat puhtaasti operatiivisia 
riskejä, joihin voidaan vaikuttaa toiminnanohjaus-/laatujärjestelmillä ja 
päivittäisellä toiminnan ohjaamisella. 
 
Työvoimaan liittyvät riskit voivat olla sekä strategisia että operatiivisia riskejä. 
Näistä kaikista riskityypeistä seuraa pääurakoitsijalle toteutuessaan 
taloudellinen riski. 
 
Sopimuksiin kirjattavilla osapuolten velvoitteilla pyritään hallitsemaan riskejä, ja 
periaatteessa lähes kaikkia riskejä voidaan pienentää pätevillä sopimuksilla, 
mutta kokonaan ne eivät riskejä poista. 
 
Tässä luvussa käsitellään hankintoihin liittyviä riskejä Virolaisen ja Tuomisen 






5. Logistiikka- ja aikatauluriski, sekä muita hankintoihin liittyviä riskejä: 




Riskien jaottelu kyseisiin luokkiin on melko sattumanvaraista, sillä riskin voidaan 
useissa tapauksissa määritellä kuuluvan useampaankin riskiluokkaan. Oleellista 




Keskeytysriski-luokkaan voidaan alihankintariskeistä valita seuraavat (Kuusela 
& Ollikainen 1998, 166): 
- alihankkijan konkurssiriski 
- alihankintojen ketjutuksesta aiheutuvat riskit 
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- alihankkijaa kohdanneet äkilliset tapahtumat (tulipalo, lakko, 
luonnonkatastrofi) sekä yhteiskunnallisten velvoitteiden hoidossa 
tapahtuneet väärinkäytökset. 
 
Alihankkijan konkurssi on yksi selkeimmistä riskeistä, joka mahdollisesti 
pääurakoitsijalle joskus tulee eteen.  
 
Uutena, viime vuosina yleistyneenä hankinnan haasteena on tullut 
alihankintojen ketjuttaminen. Ketjutuksella tarkoitetaan esimerkiksi 





Hintariski-luokkaan voidaan valita alihankintariskeistä seuraavat: 
- kaupalliset ja sopimukseen liittyvät riskit (sopimuksen sisältöön ja 
neuvottelutaitoon liittyvät riskit) 
- markkina- ja kustannusmuutosriskit (jos kilpailutus ei onnistukaan). 
 
Tyypillisiä sopimuksiin liittyviä riskejä ovat seuraavat (Riskienhallinta s.68): 
- Sopimusta ei tehdä lainkaan. 
- Sopimusta ei tehdä ajallaan. 
- Sopimus täytetään puutteellisesti tai virheellisesti. 
- Sopimuksen kohde aiheuttaa vahinkoa sopimuskumppanille tai 
kolmannelle osapuolelle. 
 
Hankintaneuvottelu on pohjimmiltaan peli, jossa myyvä osapuoli pyrkii 
maksimoimaan oman etunsa, eli myymänsä määrän ja saamansa hinnan, sekä 
minimoimaan toimitukseen liittyvät panostuksensa. Ostajan tavoite on 
luonnollisesti päinvastainen: ostaja pyrkii saamaan tarvitsemansa 
mahdollisimman halvalla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 286). 
 
Pitkäjänteisen yhteistyön jatkumisen kannalta, joka ei aina valitettavasti ole 
osapuolten tavoitteena, olisi parhain lopputulos sellainen, jossa kumpikin 
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osapuoli voisi kokea onnistuneensa ja molempien osapuolten tavoitteet 
täyttyisivät. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 286). 
 
Korkeasuhdanteen aikaan alihankkijoiden kilpailutus ei aina tuota toivottua 
tulosta kun kaikille on töitä paljon tarjolla. Tällöin saattavat hinnat nousta 
odottamattoman korkeiksi. 
 
Pääurakoitsijalle riski ilmenee, oli sitten kyseessä korkea- tai matalasuhdanne, 
huonona laatuna ja toimitusvarmuuden ailahteluna, syyt vain vaihtuvat. 
Korkeasuhdanteen aikana ongelmia aiheuttavat alihankkijoiden henkilöresurssit; 
joko resursseja on liian vähän tai työvoima ei ole ammattitaitoista. 
Matalasuhdanteen aikana huono laatu ja myöhästely johtuvat usein 
kustannusten karsimisen takia alimitoitetuista henkilöresursseista. (Pankakoski 
1993, 46). 
 
Rakennusalalle ovat tyypillisiä voimakkaat suhdannevaihtelut, mikä tekee 
pitkäjänteisen toiminnan harjoittamisen huomattavasti vaikeammaksi kuin 
monilla muilla aloilla. Kun verrataan korkeasuhdannetta matalasuhdanteeseen, 
poikkeavat toimintaympäristöt selvästi toisistaan. (Pankakoski 1993, 45). 
 
Tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraavaa 
laiminlyöntimaksua suurempi riski yritykselle syntyy negatiivisen julkisuuden 
kautta, joka voi vaikuttaa asiakassuhteisiin ja sitä kautta yrityksen tulokseen. 
 
Esimerkiksi vuoden 2007 aikana vallinnut korkeasuhdanne ilmeni niin, että 
monien vakiomateriaalien toimitusajat olivat useita kuukausia ja hankintojen 
toimitusvarmuus oli muutenkin kyseenalainen. Korkeasuhdanteen aikana 
vallitseva korkea hintataso houkuttelee alalle myös uusia yrityksiä, joista monet 
ovat melko heikolla ammattitaidolla liikkeellä, tarkoituksenaan vain tulojen 








Laaturiski-luokkaan voidaan ajatella kuuluvan muun muassa seuraavat 
alihankintariskit: 
- työsuorituksen ja tuotteen laaturiskit 
- yhteistoimintaan ja yhteistyökykyyn liittyvät riskit. 
 
Muita työmaa-aikaisia yhteistoiminnan riskejä aiheuttavat puutteellinen 





Teknologiariski-luokka on todellisuutta ns. High tech -toimialoilla, (esim. ns. 
komponenttiteollisuus), joissa tuotteiden elinkaaret ovat lyhyitä ja tuotteita 
tehdään paljon varastoon. Uusimman teknologian saaminen vaatii usein 
toimittajien vaihtamista aivan viime hetkillä. Tämä on riski, mutta myös 
mahdollisuus. Alihankkijan kehittymispotentiaali ja joustavuus ovatkin tässä 
riskiluokassa hinnan ohella tärkeimpiä yhteistyökumppanin valintaan liittyviä 
tekijöitä. (Kuusela & Ollikainen 1998, 169). 
 
Teknologiariski ei ole rakennusalalle tyypillinen eikä akuutti riskiluokka. Alan 
tuotteet ja menetelmät eivät lyö itseään läpi hetkessä ja koska rakentaminen 
perustuu asiakkaan haluamaan tuotteeseen, joka on suunnitelmin esitetty, ei se 
ole varsinaisesti riski. Toisinaan voi tilaajalle käydä niin, että rakennuksen 
valmistuessa huomataankin esimerkiksi talotekniikassa kehitetyn rakentamisen 
aikana jotakin hyödyllistä tai paremmin kohteeseen soveltuvaa, jota 
suunnitteluvaiheessa ei ole vielä ollut käytettävissä. Tällöin jos asiakas haluaa 







Logistiikka- ja aikatauluriski 
 
Lähes kaikki riskit toteutuessaan vaikuttavat myös aikatauluun. Kun aikataulu ei 
pidä, syntyy ylimääräisiä kustannuksia. Vaikutus on sitä suurempi mitä 
huonommin on riskeihin varauduttu. 
 
Aikatauluriskejä aiheuttavat: 
- alihankkijasta johtuvat myöhästymiset 
- tilaajasta tai pääurakoitsijasta johtuvat myöhästymiset. 
 
Alihankkijan aikataulupoikkeamat ja suoritusvelvollisuuksien laiminlyönnit voivat 
aiheuttaa ongelmia, jos sopimukset ovat löysiä ja antavat alihankkijalle 
tarpeetonta pelivaraa. Toiset alihankkijat käyttävät tällaiset tilaisuudet 
häikäilemättömästi hyväkseen välittämättä lainkaan työmaan tarpeista. 
 
Joskus alihankkijan resursointi epäonnistuu, eli alihankkija ottaa enemmän töitä 
kuin mistä pystyy suoriutumaan. Työmaan viivästyminen ja sitä kautta 
alihankkijan töiden aloituksen viivästyminen saattaa aiheuttaa vaikeita tilanteita 
muiden työmaiden päällekkäisten töiden yhteensovittamisessa.  
 
Työmaahan vaikuttavia logistisia ongelmia voivat aiheuttaa niin alihankkijan 
puutteellinen suunnittelu omissa hankinnoissaan ja materiaalivirroissaan, kuin 
pääurakoitsijankin logistiikan ohjauksen puutteet ja ristiriitaisuudet. 
 
Hankintojen viivästynyt käynnistäminen, joko pääurakoitsijan omasta syystä tai 
tilaajan hidastelusta johtuen, on yksi tavallisimmista ongelmista 
projektihankintoja tehtäessä. 
 
Usein niin sanotut kiirehankinnat joudutaan käynnistämään liian hätäisesti ja 
puutteellisin tiedoin. Yleensä alihankkija vaistoaa tällaisen pääurakoitsijalle 
tulleen "pakkotilanteen" ja nostaa hintaa. Huonoimmassa tilanteessa, jos 
vuositarjouksia tai -sopimuksia ei ole olemassa, pääurakoitsija joutuu 
maksamaan "sille ainoalle tarjoajalle" sen, mitä alihankkija kehtaa pyytää. 
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 174). 
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Kiirehankintojen eli urakan käynnistyspäätöksen jälkeen ensimmäiseksi 
tehtävien hankintojen lisäksi voi hankintaa lykätä esimerkiksi rakennuttajan tai 
suunnittelijoiden taholta tapahtuva viivästys, eli työmaa ei saa riittäviä tietoja 
ajoissa hankinnan suorittamiseksi. 
 
Myös tiedonkulun ongelmat työmaalta hankintaan ja hankinnasta työmaalle ovat 
yleisiä riskitekijöitä. Jos työmaa ei tiedä mitä hankinta on sopinut, voidaan 
esimerkiksi epähuomiossa tehdä itse tai teettää muilla alihankkijoilla lisätöinä 
kyseisen alihankkijan sopimukseen kuuluvaa työsuoritusta.  
 
Konfiguraatio-, eli kokonaistuotteen tai alihankkijan valintaan liittyvät riskit 
 
Konfiguraatiolla tarkoitetaan määriteltyä kokonaishankintaa ja sen oikeaa 
laadun määritystä. Koska kyseiseen hankintakokonaisuuteen kuuluvat fyysisen 
tuotteen lisäksi sen lopullinen tekninen laatu ja ominaisuudet, jotka vastaavat 
niin ostavan organisaation kuin loppukäyttäjänkin tarpeita, on kyseinen 
riskityyppi hankintatoimelle kenties kaikkein hankalin hallittava. (Kuusela & 
Ollikainen 1998, 172). 
 
Rakennusalan toimitukset sisältävät usein kokonaistuotteen tai alihankkijan 
valintaan liittyviä riskejä. Riski perustuu pääosin suunnittelun laadukkuuteen. 
Voi olla niin, että asiakas ei ole joko osannut kertoa kaikkea suunnitteluun 
liittyvää tai on unohtanut kertoa siitä. Ja mitä monimutkaisemmasta tuotteesta 
on kyse ja mitä kireämpi aikataulu, sitä suurempi on riski. (Kuusela & Ollikainen 
1998, 172). 
 
Miten ostaja voi varmistua siitä, että alihankkija pystyy tarjoamaan vaadittua 
palvelua? Riittääkö todisteeksi se että alihankkijan työsuoritus on onnistunut 
jossain toisessa paikassa toisena ajankohtana? Voidaanko luottaa alihankkijan 
tasaiseen laaduntuottokykyyn? 
 
Ongelmia voivat aiheuttaa ulkomaalaisen yrityksen ja työvoiman kanssa 
toimittaessa esimerkiksi: 
- erilainen urakointikulttuuri ja palkkataso 
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- tarjouspyynnön perusteellisuus, esim. lainsäädännön vaatimusten 
selittäminen 
- YSE-ehdot 
- henkilöstön perehdyttäminen ja työsuojeluohjeiden kääntäminen 
- urakkaerojen velvoitteiden ja vastuiden selventäminen sekä 




Tuotteiden ja palveluiden saatavuuteen voi myös kohdistua korkea riski. Nämä 
voivat olla ns. pullonkaulatuotteita tai ns. strategisia tuotteita. 
Pullonkaulatuotteiden hankintavolyymi voi olla pienikin, mutta niiden loppuminen 
tai tuotteeseen liittyvän palvelun saannin viivästyminen aiheuttaa merkittäviä 
ongelmia tuotannossa.  
 





Suomalaisissa yrityksissä valtaosa toimittajista on perinteisesti ollut kotimaisia, 
mutta tilanne on muuttumassa voimakkaasti, niin myös rakennusalalla. 
Euroalueen laajentuessa valuuttariskimaat ovat kuitenkin vähentyneet. 
Valuuttariski koskee yleisimmin suuria, muussa valuutassa kuin euroissa 
tehtäviä materiaalihankintoja. Koska tutkimus käsittelee työtä sisältävää 
alihankintaa, ei asiaa käsitellä tässä yhteydessä enempää. 
 
3.4.3.2 Hankintatoimen keskeiset riskienhallintatoimenpiteet 
 
Hankintavastuut määritellään projektikohtaisesti siten että vaativimmat 
hankinnat suoritetaan suurimman kokemuksen ja ammattitaidon omaavien 
hankintahenkilöiden toimesta ja muut perushankinnat projektin hankinnoista 
vastaavien henkilöiden, kuten projekti-insinöörien toimesta.  Hankintatoimen ja 
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neuvottelutaidon koulutusta järjestetään jatkuvasti vuosittain päivitettävän 
koulutussuunnitelman mukaisesti. 
 
Hankintariskien havainnointiin ja ennaltaehkäisyyn käytetään useita toisiaan 
täydentäviä menetelmiä hankintavaiheessa: 
- Valitaan luotettavat alihankkijat hyödyntäen pääosin omaa 
toimittajarekisteriä sekä mahdollisia asiakkaan suhteita. 
- Varmistutaan alihankkijoiden yhteiskunnallisten velvoitteiden 
hoidosta. 
- Varmistetaan alihankkijan laaduntuottokyky katselmoimalla tai 
auditoimalla alihankkijoita ja heidän tuotantolaitoksiaan. 
- Käytetään mallipohjia hankinnan eri vaiheissa kirjallisen 
dokumentoinnin suorittamiseen. 
- Vertaillaan tarjoukset keskenään ja tavoitearvioon. 
- Varmistetaan urakkaneuvotteluissa urakan sisältö ja muut 
toteutuksen kannalta oleelliset asiat. 
- Varmistetaan riskienhallinta erityisiä riskejä sisältävissä 
hankinnoissa, kuten esimerkiksi ulkomailta hankittaessa ja 
ulkomaisten urakoitsijoiden kanssa toimittaessa.  
 
Avoimessa projektinjohtourakassa tilaaja tutustuu hankintaa tehtäessä 
projektinjohtourakoitsijan laatimiin hankintavertailuihin ja tekee 
hankintavertailutaulukon ja esityksen perusteella päätöksen, minkä tarjoajan 
kanssa sopimus tehdään. 
 
Työtä aloitettaessa, ohjattaessa ja vastaanotettaessa alihankintariskejä 
poistetaan seuraavin keinoin: 
- Perehdytetään kaikki työmaalla työskentelevät urakoitsijan 
työntekijät. 
- Pidetään aloituspalaverit alihankkijoiden kanssa . 
- Vaaditaan tehtäväksi laatu- ja tehtäväsuunnitelmat tai 
suunnitellaan työ yhdessä urakoitsijan kanssa esim. 
aloituspalaverin yhteydessä. 
- Pidetään urakoitsijapalaverit. 
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- Suoritetaan tarvittavat työvaiheiden välimittaukset (työvaiheen 
valmiusilmoitus ja yksikköhintaurakan mittauspöytäkirja), joihin 
aliurakoitsijan laskutus perustuu. 
- Suoritetaan aliurakan vastaanottotarkastukset ja pidetään 
taloudelliset loppuselvitykset. 
 
Kaikista toimenpiteet dokumentoidaan kirjallisesti. 
 
Projektin tilaukset kirjataan hankintavaiheessa toimintatavan mukaisesti 
tietokantaan (hankintajärjestelmä tai kustannusvalvonta), jossa ne ovat eri 
tietojärjestelmien hyödynnettävissä. Hankinnan dokumentointi tapahtuu 
projektinjohtourakoissa yleisesti projektipankkeihin. Projektin päättymisen 
jälkeen aineisto arkistoidaan. 
 
Edellisessä luvussa käytetyn riskijaottelun (s. 50-57) mukaisesti esitettyihin 
riskeihin voidaan lisäksi kohdistaa muun muassa seuraavia riskienhallinta-
toimenpiteitä: 
 
Alihankkijan konkurssin varalta on RT Rakennusteollisuus on laatinut hyvät 
ohjeet ja lomakemallit. Jotta vahingot jäisivät rakennushankkeen kannalta 
mahdollisimman pieniksi, olisi aina sopimuksessa asetettava riittävät vakuudet 
sekä vältettävä urakkasuorituksesta ennakkoon maksamista. Näin toimien 
suurin pääurakoitsijaa koskettava riski on uuden työvoiman tai alihankkijan 
saantivaikeudet ja tämän vaikutukset työmaan aikatauluun. (Urakoitsijan 
työmaakansio nro 5, s.39). 
 
Alihankintojen ketjuttamisen yleistyminen on lisännyt selkeästi tarvetta tuntea 
kumppaninsa syvemmin ja luonut tarpeen myös toimintojen ulkopuolisille 
arvioinneille ja seurannalle. Ketjutus on lisännyt erilaisten tuotantohäiriöiden 
todennäköisyyttä merkittävästi. Siksi onkin tärkeää, että yritys tekee strategisen 
linjauksen ketjuttamisen kieltämisestä tai sallimisesta. Ketjuttamisen 
kieltämiseen tai ainakin jonkin asteiseen rajoittamiseen velvoittaa myös 
tilaajavastuulaki. Jotta yritys pystyy valvomaan alihankintaketjua, ketju ei voi olla 
hallitsemattoman pitkä. 
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Harmaasta taloudesta ja epäterveestä kilpailusta aiheutuvia haittavaikutuksia 
voidaan torjua monin keinoin. Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta 
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetulla lailla (1233/2006, 
tilaajavastuulaki) pyritään tähän tilanteissa, joissa käytetään työvoiman 
vuokrausta tai alihankintaa. Laki tuli voimaan 1.1.2007. Pääurakoitsijalla on 
tilaajavastuulain mukaisesti velvollisuus selvittää sopimuskumppaninsa 
valmiuksia hoitaa lainmukaisia velvoitteitaan. Samalla varmistetaan, että 
alihankkijat ja työvoimaa vuokralle antavat yritykset noudattavat 
työnantajavelvoitteita. 
 
Mikäli keskeytysriski arvioidaan toteutuvaksi hyvin harvoin ja jos kyseessä on 
ns. standardituote, niin riskin merkitys ei ole niin suuri. JIT-tyyppisissä 
toimituksissa (Just-In-Time eli juuri oikeaan aikaan), joita rakennusalalla 
nimenomaan suositaan, tämäntyyppiset riskit toteutuessaan tietävät aina 
ongelmia. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 313). 
 
Organisaatio voi varautua tähän riskityyppiin seuraavin keinoin: 
- alihankkijan hinnan, laadun sekä toimitusvarmuuden huolellinen 
arviointi 
- taloudellisen vakavaraisuuden selvittäminen 
- pitkäaikaisissa yhteistyösuhteissa myös riskien kokonais-valtainen 
arviointi (Kuusela & Ollikainen 1998, 166). 
 
Sopimuksiin liittyviä riskejä voidaan luonnollisesti vähentää antamalla hankinta-
ammattilaisten suorittaa kaikki hankintatehtävät ja sopimusten laadinta 
projekteissa. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Esimerkiksi 
hankintahenkilöstön ylikuormitus saattaa aiheuttaa sen, että sopimusta ei tehdä 
ajallaan. 
 
Joskus hankintojen hajauttaminen projekteille saattaa olla hyödyllistä ja 
yrityksen kannalta toimiva ratkaisu. Näin totesivat myös Juha Pankakosken 
tutkimuksessa ”Hankintatoimen kehittäminen rakennusyrityksissä” kaikki 
haastatellut rakennusalan yritykset, jotka olivat hajautettua hankintamenettelyä 
työmaillaan kokeilleet. (Pankakoski 1993, 18). 
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Perushankintaosaamista kuitenkin tarvitaan riippumatta siitä, tehdäänkö 
hankinnat konttorilla hankintaosaston toimesta tai työmaalla. Yrityksen tulee siis 
järjestää hankintoja tekeville riittävä koulutus. 
 
Käyttämällä asianmukaisesti alan etujärjestöjen hyväksymiä sopimuslomakkeita 
yritys voi vähentää sopimuksiin liittyviä riskejään huomattavasti. 
 
Myös yritysten toimintajärjestelmien valmiit hankinta-asiakirjamallit vähentävät 
ammattilaisen jatkuvan osallistumisen tarvetta ja helpottavat huomattavasti 
hankintojen suorittamista. Myös hankintojen hyväksyntäkäytännöt ja 
allekirjoitusoikeudet tulee yrityksessä olla määritelty. 
 
Lainsäädännön sekä järjestöjen ja liittojen yhteisten sopimusten avulla pyritään 
myös ennalta ehkäisemään sopimuksiin liittyviä riskejä. Tärkeimmät kotimaiset 
lait ja sopimusehdot, joiden henki jokaisen ostajan tulisi itse ymmärtää, ovat 
seuraavat (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 305-306): 
- Kauppakaari 
- Kauppalaki 
- Laki kilpailun rajoituksista 
- Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
- Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 
- Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä 
- Ostajan oman toimialan yleiset sopimusehdot (Rakennusalan 
yleiset sopimusehdot, YSE 98). 
 
Onnistuneiden hankintojen takaamiseksi yrityksen hankintoja neuvottelevien 
tulisi olla myös hyvän neuvottelutaidon omaavia. 
 
Tavoiteltava laatutaso on esitettävä sopimuksissa yksiselitteisesti. Myös 
suoritettavat tarkastukset ja mallityöt on syytä kirjata sopimusasiakirjoihin. 
 
Ennen alihankkijan urakkasuorituksen aloittamista arvioidaan alihankkijan 
laaduntuottokykyä ennakkoon. Jos alihankkija ja sen operatiivinen 
suoritusporras tunnetaan, riskit ovat pienemmät. Jos alihankkija on ennestään 
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tuntematon, arvioidaan laaduntuottokykyä muun muassa referenssien ja 
kohdekatselmusten avulla. 
 
Alihankkijan laatujärjestelmä antaa osaltaan kuvan siitä, että yrityksen toiminta 
on suunnitelmallista. Laaturiskejä voidaan välttää myös alihankkijalta 
vaadittavalla laatu- tai tehtäväsuunnitelmalla. 
 
Toimitettavasta tuotteesta tai työsuorituksen laadusta riippuen on tarvittaessa 
aina tarkastettava tarvittavat pätevyydet, kuten esimerkiksi hitsauspätevyydet ja 
kosteiden tilojen pätevyydet. 
 
Kaikkein merkittävin asia, jolla laaturiskejä voidaan edellä mainittujen seikkojen 
lisäksi poistaa, on työmaa-aikainen valvonta. Etenkin uuden, ennestään 
tuntemattoman alihankkijan kanssa on varmistettava, että työt käynnistyvät niin 
kuin on tarkoitus ja tuloksena on vaadittua laatua. Usein apuna käytetään 
mallityömenettelyä, joka on hyvä käytäntö kaikille osapuolille, niin alihankkijalle, 
pääurakoitsijalle kuin tilaajallekin. Mallityö kuvaa yksiselitteisesti suoritettavan 
laatutason. 
 
Palvelutuotantoprosessi edellyttää tiivistä vuorovaikutusta alihankkijan ja 
pääurakoitsijan välillä. Iloranta ja Pajunen-Muhonen (2008, 401) esittävät, että 
toimittajan valintaprosessiin pitäisi liittää esittäytymistilaisuus. Tilaisuudessa 
alihankkija voisi esitellä toimintaansa sekä voitaisiin yhdessä käydä 
palvelusuoritteen sisältöä ja tavoitteita läpi sekä testata henkilökemioiden 
toimivuutta. Käytännössä urakkaneuvottelut ajavat osittain asiaa rakennusalalla, 
mutta työmaalle tulevat henkilöt ovat yleensä eri henkilöitä kuin jotka 
neuvotteluissa käyvät.  
 
Kyse on usein henkilösuhteista. Joku tulee toimeen kaikkien kanssa ja joku 
toinen vain harvojen. Usein kuulee samasta alihankkijasta toisen työmaan 
osalta pelkkiä kehuja, kun taas toiselta työmaalta sanotaan, että kyseistä 
alihankkijaa ei enää koskaan saa päästää heidän työmaalleen. Tällainen on 
kuitenkin valitettavaa yleistämistä, sillä usein kyse on vain joidenkin tiettyjen 
henkilöiden yhteistyökyvyttömyydestä. Toisinaan alihankkijalta voidaan alkaa 
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aina vaatia tiettyjen ihmisten olevan hoitamassa työsuoritusta ja toisinaan 
kielletään kokonaan joidenkin henkilöiden osallistuminen hankkeeseen. 
 
Ajan, hankintakanavan ja toimitusmäärien hallinta ovat nykyisin tärkeitä 
kilpailutekijöitä. Siksi peruskysymyksiä ovatkin, miten voidaan varmistaa, että 
alihankkijalta saatava palvelu ja tuotteet toimitetaan oikea-aikaisesti, oikeaan 
paikkaan tilatussa laajuudessa sekä miten toimitusaikoja ja kustannuksia 
voidaan alentaa. (Kuusela & Ollikainen 1998, 169). 
 
Etenkin korkeasuhdanteen aikana olisi tärkeää, että hankintaan käytettävä aika 
on riittävä, jotta alihankkijat eivät olisi vielä myyneet koko tuotantoaan kyseiseen 
ajankohtaan.  
 
Mikäli alihankkijan töiden aloitus viivästyy työmaasta johtuvasta syystä, on 
ensiarvoisen tärkeää sekä informoida alihankkijaa viivästyksestä että yhdessä 
sovitella töiden suoritusta. 
 
Hankintojen viivästyminen saattaa johtua myös suunnitelmien myöhästymisestä 
tai puuttumisesta. Tällöin on pääurakoitsijan kannalta riskienhallintaa ymmärtää 
kirjauttaa suunnitelmapuutteet työmaakokouspöytäkirjoihin. Aina on myös 
kirjattava, että pääurakoitsija pidättää puheoikeuden lisäaikaan ja mahdollisiin 
lisäkustannuksiin. Usein vältellään reklamointia, koska sitä pidetään liian 
negatiivisena kannanottona ja pelätään rakennuttajan loukkaantuvan. Tästä 
syystä reklamaatio-sanaa ei juurikaan käytetä etenkään projektinjohtourakoissa. 
Rakennuttajaa informoidaan kirjallisesti projektinjohtourakoitsijaa huolestut-
tavista hankkeen kulkuun vaikuttavista asioista. 
 
Hankinnan tulee myös olla tietoinen työmaan tilanteesta hankintoja tehdessään. 
Työmaat ovat nykyisillä aikatauluilla erittäin kiivastahtisia, eikä ylimääräistä 
aikaa ole. Hankintojen ammattimainen osaaminen voi vaikuttaa työmaan 
onnistumiseen ja taloudelliseen tulokseen merkittävästi. Hyvän ja huonon 
hankinnan ero voidaan nähdä helposti ja usein myös dramaattisesti. (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2008, 175). 
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Seuraavat asiat on aiheellista ottaa huomioon alihankkijaa valittaessa (Iloranta 
& Pajunen-Muhonen 2008, 400-401): 
- tavoitteiden ja vaatimusten määrittely etukäteen ennen 
alihankkijan valintaa 
- toimittajan kapasiteetin, resurssien ja osaamisen varmistaminen 
- toimittajan laadun varmistaminen ennakkoon 
- tarjottujen avainhenkilöiden osaamisen tarkistaminen 
- henkilökemioiden arviointi. 
 
Pääurakoitsijan on ulkomaalaisia alihankkijoita käyttäessään huomioitava 
säännökset, jotka koskevat ulkomaalaisten työskentelyä Suomessa. 
Rakennusteollisuus RT ja Rakennusliitto ovat yhdessä laatineet yhteiset pe-
lisäännöt ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa. 
 
Mikäli pääurakoitsija ei huomioi annettuja säännöksiä, saa niin pääurakoitsija 
kuin rakennuttajakin negatiivista julkisuutta, joka voi vaikuttaa heikentävästi 
yrityksen tilauskantaan ja toiminnan kannattavuuteen. 
 
Korkean kysynnän aikana niin sanottuja yleistuotteita (elementit, villat, ikkunat) 
voi olla vaikea saada ilman kausisopimuksia ja kapasiteettivarauksia. 
Hyvät toimittajasuhteet, mahdollisesti Partnership ja kausisopimukset 
kapasiteettivarauksin, ovat keinoja estää saatavuusriskin toteutuminen. 
(Kuusela & Ollikainen 1998, 171). 
 
3.4.3.3 Muu hankintatoimen riskienhallintaan liittyvä toiminta 
 
Ekholm ja Kauranen totesivat Aliurakoitsijakoulutus ja osaamisen siirto 
rakennusyrityksessä –tutkimuksen johtopäätöksissään, että on perusteltua, että 
projektinjohtourakoitsija kouluttaa aliurakoitsijoitaan toimimaan toimialan 
yleisten hyvien käytäntöjen mukaisesti ja kannustaa yhteistoiminnan 
kehittämiseen. (Ekholm & Kauranen 2003, 19). 
 
Toimittajan aktiivinen kehittäminen on aina investointi ja onnistuakseen se vaatii 
molempien osapuolten sitoutumista ja panostusta. Tärkeää toimittajien 
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kehittämisessä on omaksua seuraavat asiat (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2008, 
331-332): 
- Ymmärrä toimittajaasi. 
- Hyödynnä toimittajiesi keskinäistä kilpailua. 
- Ohjaa toimittajiasi parantamaan suorituskykyään. 
- Kehitä toimittajasi kykyjä. 
- Jaa tietoa määrätietoisesti mutta valikoivasti 
- Johda yhteistä kehittämistä.  
 
SRV on järjestänyt aliurakoitsijoiden laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöasioiden 
koulutusta jo useiden vuosien ajan. 
 
Toimittajan valintaan liittyvää riskiä, kun kyseessä on suuri yksittäinen hankinta 
tai pitkäaikainen toimittajasuhde, voidaan arvioida käyttäen monitasoista 
päätöksentekohierarkiaa. Riskianalyysin teko on perusteltua etenkin silloin kun 
kauppakumppani on ulkomaalainen yritys. Ideana on eritellä valintaan 
vaikuttavia tekijöitä, kuten hinta, laadun varmistus, rahoitusehdot, saatavuus, 
toimittajayhteistyö sekä kulttuuri- ja kommunikaatioesteet. (Kuusela & Ollikainen 
1998, 175). 
 
Neuvottelutaito on usein liian vähälle huomiolle jätetty osa-alue kaupanteossa. 
Urakoita neuvottelevien henkilöiden tulisi olla hyvän neuvottelutaidon omaavia. 
Neuvottelutaitokoulutus tulisikin sisällyttää hankintahenkilöstön koulutussuun-
nitelmiin. 
 
Hankintajärjestelmän käyttäminen on eräs keino varmistaa systemaattinen 
hankintamenettely. Sen avulla voidaan paremmin hallita hankinnoista syntyvää 
tietomäärää. Hankintajärjestelmä ei varsinaisesti poista hankinnan riskejä, mutta 
mahdollisuuksia hankintojen ja hankintatoimen analysointiin ja tehostamiseen 
se antaa toimintaa ohjaavan aspektin lisäksi. 
 
Harmaan talouden torjumiseksi SRV käyttää työkalua, jolla pystytään sekä 
parantamaan alihankkijaverkoston hallintaa että lakisääteisten velvoitteiden 
varmistamista. 
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Hankintatoimen käytössä oleviin apuvälineisiin esitetään liitettäväksi 
riskianalyysi ulkomailta tehtävien suurten hankintojen riskien havaitsemiseksi ja 
poistamiseksi. 
 
3.4.4 Projektin työskentelyolosuhteiden hallinta 
 
Projektinjohtourakoitsija vastaa päätoteuttajana työskentelyolosuhteiden ja 
työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Päätoteuttaja on 
muiden urakoitsijoiden suhteen pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho, jolla 
on suuret valtuudet työmaan yhteisen ja yleisen turvallisuuden varmistamisessa. 
Päätoteuttaja ohjaa muiden urakoitsijoiden toimintaa pääasiassa normaalein 
työmaan johtamisen keinoin, huolehtimalla töiden ja työvaiheiden ajoituksesta ja 
yhteensovittamisesta, työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä, yleisen 
turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimasta järjestyksestä ja siisteydestä, 
yleissuunnittelusta, yhteistoiminnan ja tiedonkulun järjestämisestä sekä 
tiedottamalla työpaikan vaaratekijöistä. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 51 §). 

Turvallisuustoiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, jota 
toteutetaan tunnistamalla riskejä, suunnittelemalla ja ottamalla käyttöön 
tarvittavia turvallisuutta edistäviä toimenpiteitä sekä valvomalla niiden käyttöä ja 
vaikutusta. Toiminnalla pyritään minimoimaan riskien syntymistä ja mahdollisia 
haittavaikutuksia sekä omaan henkilöstöön että asiakkaisiin ja toteutuksen 
yhteistyökumppaneihin. 

Turvallisuusjohtamista hoidetaan mm. työmaakokousten, palaverien, 
sopimusten, turvallisuusohjeiden ja töiden valvonnan avulla. Jatkuvan 
valvonnan lisäksi työmaalla suoritetaan työturvallisuuskierroksia, joiden aikana 
havainnoidaan työmaan työskentelyolosuhteita ja työturvallisuutta. 
Työturvallisuustasoa mitataan TR- ja MVR- mittareiden avulla. 
 
3.4.4.1 Työskentelyolosuhteiden hallintaan liittyvät riskit 
 
Merkittävimmät työturvallisuusriskit rakennustyömailla liittyvät mm.: 






- muottien asennuksiin 
- muiden suurten rakenteiden ja esivalmisteiden asennuksiin 
- telinetöihin 
- putoamisvaarallisiin töihin 
- tulitöihin 
- töihin alueilla, joissa liikennettä tai muuta toimintaa 
- töihin kuiluissa, tunneleissa ja maanalaisissa tiloissa 
- räjäytystöihin. 
 
Tavanomaisimmat ympäristöasioihin liittyvät riskit rakennustyömailla ovat: 
- työkoneiden rikkoutuessa öljyn valuminen maaperään 




- suunnitelmallisen jätehuollon puutteet: 
• lajittelun puutteet 
• saastuneet maat ja maaperästä löytyvät ongelmajätteet. 
 
Toteutuessaan riskit voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja, 
ympäristön pilaantumista sekä häiriöitä ja lisäkustannuksia projektille. 
 
3.4.4.2 Työskentelyolosuhteiden hallintaan liittyvät keskeiset 
riskienhallintatoimenpiteet 
 
Työmaan työturvallisuuden hallinta perustuu kyseisen työmaan riskien 
arvioinnin perusteella laadittaviin työmaata koskeviin turvallisuussuunnitelmiin. 
 
Työmaalle nimetään työsuojeluorganisaatio sekä työturvallisuuden vastuuhen-
kilö, työsuojelupäällikkö, joka huolehtii lakisääteisistä työturvallisuuskierroksista 
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sekä muun organisaation kanssa päivittäisestä työturvallisuuden kokonais-
suunnittelusta ja valvonnasta. Viikottaiset työsuojelukierrokset suoritetaan 
yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Työturvallisuustason mittaus TR- tai 
MVR -mittarilla tapahtuu kiertämällä ja katselmoimalla koko rakennustyömaa ja 
merkitsemällä alueittain oikein- ja väärin-havainnot. Työturvallisuustasoa kuvaa 
suhteellinen %-luku, joka saadaan, kun oikein-havaintoja verrataan kaikkiin 
havaintoihin (oikein- + väärin-havainnot). Väärin-havainnoista kirjataan 
mittauspöytäkirjaan korjaustoimenpide ja vastuuhenkilö, sekä tarvittaessa 
kuvataan kohde. Korjaukset on suoritettava aina viipymättä. 
 
Kaikille työmaalle saapuville koneille ja laitteille suoritetaan tarvittavat 
käyttöönotto-, kunnossapito- ja määräaikaistarkastukset. Työmaahenkilöstön 
velvollisuus on puuttua kaikkiin havaittuihin laiminlyönteihin välittömästi. 
 
Perehdyttämiskäytäntöjen tulee olla kunnossa. 1.6.2009 voimaan tulleen 
asetuksen (Vna 205/2009) mukaan pääurakoitsija vastaa yhteisillä työmailla 
työntekijöiden perehdyttämisestä. Kukin urakoitsija vastaa kuitenkin omien 
työntekijöidensä työnopastuksesta. Perehdyttämisessä voidaan apuna käyttää 
lomaketta, joka sisältää tarvittavat perehdytyksessä käsiteltävät asiat, ja jonka 
allekirjoittavat niin perehdytettävä kuin perehdyttäjäkin. 
 
Muita perehdyttämisen apuvälineinä käytetään esimerkiksi työmaaesitteitä, 
perehdytys-DVD:itä sekä tietomallin 3D-näkymiä. 
 
Kuvallisella henkilökortilla ja työmaakohtaisella kulkuoikeudella varmistetaan, 
että työmaalla ei ole asiattomia henkilöitä ja että työntekijöiden työnantajien 
viranomaisvelvoitteet on tarkistettu. Samalla valvotaan mahdollinen ketjutus ja 
huolehditaan harmaan talouden torjunnasta. 
 
Työmaalla työskentelevällä on myös oltava Työturvallisuuskortti, jonka 
perusteella voidaan olettaa työntekijällä olevan ainakin perusteet 
työturvallisuusasioista hallussa. Muita tarvittavia pätevyyden osoittavia kortteja 




- henkilönostinkoulutuksen osoittava kortti. 
 
Nykyään pakollinen työnantajan myöntämä henkilönostimen käyttölupa ei 
sinänsä todista henkilön osaavan käyttää henkilönostinta. 
 
Turvallisuus projekteissa perustuu suuressa määrin yhteistoimintaan osapuolten 
kesken. 
 
Tiedonsiirron varmistamiseksi käydään kunkin aliurakoitsijan kanssa läpi 
rakennustyötä koskevat yleiset lakisääteiset ohjeet sekä työmaakohtaiset riskit 
ja erityismääräykset ennen töiden aloittamista. Eri urakoitsijoiden keskinäinen 
työnaikainen työturvallisuusasioiden koordinointi suoritetaan viikoittaisissa 
urakoitsijapalavereissa sekä tarvittaessa erityispalavereissa. 
 
Yhteistoiminta tarkoittaa käytännössä muun muassa: 
- tukea ja opastusta 
- koulutusta 
- suojavälinehankinnoissa avustamista 
- antamalla työturvallisuuskierroksista palautetta urakoitsijoille 
- vaaratilanne- ja tapaturmaraportoinnin toteuttamista 
- turvallisuusasioiden käsittelemistä urakoitsija-/viikkopalavereissa. 
 
Työmaan turvataustaryhmä on yksi käytettävissä olevista menettelyistä, johon 
osallistuu rakennuttaja sekä edustajia muista sidosryhmistä. Turvataustaryhmä 
auttaa ja tukee työmaan riskienhallintaa. 
 
Erityisen tärkeäksi ja kehittäväksi on koettu sidosryhmäyhteistyö 
turvallisuussektorin eri toimijoiden kanssa. Sidosryhmiä ovat muun muassa 
työsuojelu-, pelastus- ja ympäristöviranomaiset sekä vakuutusyhtiön 
erikoisasiantuntijat. Tarvittaessa ongelmien ratkaisemisen apuna voidaan 






Riskienhallinnan kannalta rakennustyömaiden tärkeimmät laadittavat 
turvallisuussuunnitelmat ja -asiakirjat ovat: 
- Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja(Vna 205/2009) 
- Työmaan turvallisuusohje (projektinjohtourakoitsija laati huomioiden 
rakennuttajan esille tuomat turvallisuusnäkökohdat) 
- Työturvallisuuden riskianalyysit 
- Työvaihekohtaiset riskinarvioinnit 
- Viikottaisten työmaakierrosten dokumentointi ja korjaavien 
toimenpiteiden kirjaukset 
- Koneiden ja laitteiden tarkastuspöytäkirjat (käyttöönottotarkastukset, 
viikoittaiset kunnossapitotarkastukset ja varmistuminen siitä että 
määräaikaistarkastukset on tehty ajallaan) 
- Nosto- ja siirtosuunnitelma 
- Työmaan aluesuunnitelma 
- Sähköistys- ja valaistussuunnitelma 
- Putoamissuojaussuunnitelma rakennusvaiheittain eriteltynä 
- Elementtien asennussuunnitelmat 
- Telinesuunnitelmat 
- Riipputelinetyösuunnitelma ja/tai henkilönostotyösuunnitelma 
- Purkutyösuunnitelma 
- Asbestipurkutyösuunnitelma 
- Palo- ja pelastussuunnitelma 
- Tulitöiden valvontasuunnitelma 
- Kaivutyösuunnitelma 
- Räjäytystyösuunnitelmat (yleissuunnitelma, poistumis- ja 
pelastautumissuunnitelma). 
 
Edellä mainittujen lisäksi laaditaan tarpeen mukaan muita täydentäviä 
suunnitelmia. Sidosryhmä- ja tutkimuslaitosyhteistyönä laadittuja riski-
analyysiapuvälineitä voidaan myös käyttää. Näitä ovat esimerkiksi: 
 
- riskianalyysin teossa riskianalyysi –lomakkeisto: 
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• tuotannon yleissuunnitteluvaiheen vaarojen tunnistamis- ja 
toimenpidelomake (VTT/RT) 
• urakkakohtainen vaarojen tunnistamis- ja 
toimenpidelomake (VTT/RT) 
• HAVAT Riskikartta ja HAVAT Analyysilomake (VTT/Rakli) 
• työlajikohtaiset turvallisuusohjeet (Raturva 2) 
- riskienhallinnan tietojärjestelmät. 
 
Turvallisuus syntyy vain oikeista teoista ja vastuun kantamisesta. Se parantaa 




Yksittäiselle rakennushankkeelle asetettujen ympäristötavoitteiden toteutumisen 
varmistamiseksi laaditaan työmaan ympäristö- ja jätehuoltosuunnitelmat, joiden 
tarkoituksena on: 
- tunnistaa rakennushankkeeseen liittyvät ympäristönäkökohdat ja 
ympäristöriskit, ja suunnitella tavoitteet ja toimenpiteet haitallisten 
ympäristövaikutusten minimoimiseksi: 
• rakennusjätteen synnyn vähentäminen, jätteiden lajittelu ja 
kierrätys  
• lähiympäristöhaittojen, kuten melu, pöly, tärinä ja 
liikennejärjestelyt, vähentäminen  
• menettelyt pilaantuneiden maiden osalta  
• ympäristövahinkojen, kuten polttoneste- tai kemikaali-
vuodot, ennaltaehkäisy ja toimenpiteet mahdollisen 
vahingon laajuuden ja vakavuuden rajoittamiseksi 
- työmaan siisteyden varmistaminen   
- työmaan energian ja veden käytön vähentäminen ja käytön 
ohjaaminen. 
 
Tarvittaessa laaditaan lisäksi erityissuunnitelmia edellä mainituista asioista, 
esimerkiksi maankaivu- ja purkusuunnitelmia, jotka ohjaavat myös 
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työvaihekohtaisesti syntyvien jätteiden poistamista ja uusiokäyttöä.  
Aliurakoitsijoiden toimintaan liittyvät työmaan ympäristöasiat käydään läpi 
urakoitsijoiden valintamenettelyssä ja heidän toimintaansa valvotaan työmaalla 
päivittäin. 
 
Kohteessa syntyvien jätteiden määrät sekä niiden uusiokäyttö tai 
loppusijoituspaikat raportoidaan ja tilastoidaan ja niiden toteutumista 
suunnitelman mukaan valvotaan hankkeen aikana. Myös tiedot energian ja 
veden kulutuksesta kerätään ja raportoidaan. Näin saadaan tietoa hankkeiden 
ympäristövaikutuksista yrityksen sisäiseen käyttöön, mutta myös sen asiakkaille 
ja muille sidosryhmille. 
 
3.4.4.3 Muu työskentelyolosuhderiskien hallintaan liittyvä toiminta 
 
Yritys voi olla jäsenenä Nolla tapaturmaa -foorumissa, joka on verkosto 
yrityksiä, joilla on aito halu turvallisuuden parantamiseen ja pyrkimys kohti 
nollaa tapaturmaa. Jäsenyys Nolla tapaturmaa -foorumissa on osoitus johdon ja 
henkilöstön halusta sitoutua oman työturvallisuuden parantamiseksi tehtävään 
työhön. 
 
Yritys voi järjestää myös Raksakymppi-koulutuksia alihankkijoilleen. 
Raksakymppi-menetelmä on tarkoitettu rakennusliikkeen omatoimiseen 
turvallisuusjohtamisen arviointiin ja kehittämiseen. Menetelmällä arvioidaan 
rakennusliikkeen edellytyksiä toimia turvallisesti rakennustuotannossa paitsi 
itsenäisenä työnantajana ja toteuttajana, myös urakoitsijana osana 
tuotantoketjua. (Työterveyslaitos). 
 
Menetelmä auttaa rakennushankkeen päätoteuttajayritystä arvioimaan, 
koordinoimaan ja parantamaan urakoitsijaverkoston toimintaa. Päätoteuttaja voi 
menetelmän avulla arvioida ja vertailla nykyisten ja mahdollisten uusien 
urakoitsijoiden turvallisuuden tasoa, kehittää tuotantoketjun toimintavarmuutta ja 
edistää hyväksi kokemaansa turvallisuuskulttuuria yhteisillä työmailla.  
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Raksakymppi-menetelmässä riskienhallinta on määritelty siten, että se on 
järjestelmällistä vaarojen tunnistamista, tunnistettujen vaarojen vertailemista, 
turvallisuustason määrittämistä, toimenpiteiden priorisointia ja päätöksentekoa, 
kustannusten hallintaa, turvallisuuden hallintaa sekä jokaisen omaa harkintaa ja 
ammattitaitoa. (Työsuojelurahasto). 
 
Rakentamisen turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan ja ympäristöasioihin 
on SRV:ssä kiinnitetty erityistä huomiota. 
 
SRV:llä on käytössään internetpohjaiset ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät, 
joiden avulla seurataan ja ohjataan työmaan ympäristö- ja turvallisuusasioihin 
liittyvää toimintaa. Yritys on myös mukana Työterveyslaitoksen koordinoimassa 
Nolla tapaturmaa -foorumissa. SRV järjestää myös Raksakymppi-koulutuksia 
alihankkijoilleen. 
 
Olosuhdehallintaan liittyvät toimintajärjestelmän apuvälineet kattavat tällä 
hetkellä melko hyvin riskienhallinnan tarpeet. 
 
3.4.5 Projektin taloudellisuuden ohjaus ja valvonta 
 
Projekti on itsenäisesti johdettu taloudellinen hanke, jolla on taloudelliset 
tavoitteet. Projekti tukee organisaation strategisia tavoitteita ja tulostavoitteita. 
 
Kustannusvalvonnan päätehtävä on toimia projektin taloudellisen ohjauksen ja 
valvonnan apuvälineenä, eli varmistaa hankkeen toteutuminen tarjouslas-
kelman/tavoitearvion mukaisessa kustannusraamissa sekä toimia yrityksen 
ohjauksen informaatiolähteenä. Lisäksi sen tehtävänä on toimia toteutuma-
tietojen keräämisjärjestelmänä sekä tuotannonsuunnittelua että kustannus-
arviolaskentaa varten. (Pelin 2008, 165). 
 
Järjestelmällisen kustannusohjauksen myötä on mahdollista parantaa 
riskienhallintaa ja projektiennusteiden luotettavuutta. Projektien kustannus-
ohjaukseen käytetään rakennusyrityksissä yleisesti kustannusohjaus- 
järjestelmiä. 
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Projektin kustannusohjausjärjestelmän tavoitteena on tuottaa seuraavanlaista 
informaatiota (Pelin 2008, 165): 
- antaa todenmukaisen kuvan projektin edistymisestä 
- yhdistää toisiinsa ajallisen ja taloudellisen edistymisen 
- korostaa ja tuo esiin merkittävimmät ennusteeseen vaikuttavat 
seikat 
- mahdollistaa oikeamuotoiset raportit johtamisen eri tasoille 
- auttaa tunnistamaan ongelmat 
- ennakoi tulevaa kustannuskehitystä. 
 
Kustannusraportoinnin ja valvonnan tulee olla: 
- säännöllistä 
- viimeisimmän tiedon sisältävää 
- kaikki kustannukset kattavaa 
- toimintaa ohjaavaa. 
 
3.4.5.1 Taloudellisuuden ohjaukseen ja valvontaan liittyvät riskit 
 
Kustannuslaskentaan liittyvää riskitarkastelua suoritettiin kohdassa 3.2. Tässä 
kappaleessa käsitellään kustannusohjaukseen liittyviä riskejä siitä eteenpäin 
kun hanke on saatu ja tavoite- ja kattohinta määritetty. 
 
Seuraavat riskit on havaittu merkittävimmiksi projektinjohtourakan kustannus-
ohjaukseen ja -valvontaan liittyviksi riskeiksi: 
 
- Projektin kokonaisuutta ei osata hahmottaa riittävän hyvin. 
- Projektin edistymisen seurannassa on puutteita, (ei ole selvillä 
mitä on tehty ja mitä on tekemättä). 
- Tilauksia ei kirjata ja näin ollen hahmoteta jo sitoutuneita 
kustannuksia. 
- Ennustemuutoksia ei kirjata heti, kun ne ilmenevät, jolloin on 
seurauksena että asiat unohtuvat. 
- Ennusteessa ei huomioida urakkalaajuuden muutoksia. 
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- Jätetään asiakkaan teettämien lisä- ja muutostöiden selvittely 
taloudelliseen loppuselvitykseen ja lisäksi pahimmassa 
tapauksessa ennustetaan muutoskustannukset täysimääräisenä 
saataviksi. 
- Asiakkaalle raportoidaan puutteellisesti, (tiedon panttaus aiheuttaa 
konflikteja). 
- Ennustetaan liian optimistisesti. 
 
3.4.5.2 Taloudellisuuden ohjauksen ja valvonnan keskeiset 
riskienhallintatoimenpiteet 
 
Työmaan alussa laadittu tavoitearvio(budjetti) toimii kustannusvalvonnan 
pohjana. Tehdyt tilaukset sitovat kustannuksia jo aikaisessa vaiheessa ja niitä 
verrataan tavoitteeseen. Toteutuneita kustannuksia seurataan jatkuvasti. 
 
Vastuullinen projektihenkilö pitää yllä kustannuspaikkakohtaiset ennusteet eli 
kirjaa tietoon tulleet kustannusmuutokset esimerkiksi ennustemuistiokirjauksin. 
Näin menetellen ylläpidetään projektin loppukustannusennustetta. Kun 
huolehditaan myös urakkalaajuudessa tapahtuneiden muutosten (lisä- ja 
muutostyöt) kirjaamisesta, on mahdollista ylläpitää ajantasaista 
projektiennustetta.  
 
Myös projektin meno- ja tulokassavirtaa ennustetaan suhteessa hankkeen 
aikatauluun. Kun projektibudjetti laaditaan kalenterivuosipohjalta ja eritellään 
kustannukset kuukausittain, voidaan projektien budjetteja käyttää myös suoraan 
yrityksen vuosibudjetin perustana. 
 
Raportointi onkin oleellisessa asemassa taloudellisessa ohjauksessa. 
Avoimessa projektinjohtourakassa asiaan kuuluu tilaajalle säännöllisesti 
koostettava seurantaraportti, jossa esitetään työmaan kustannustilanne sekä 
loppukustannusennuste. Raportteihin lisätään tarvittaessa myös muuta 
informaatiota työmaan tilanteesta. Raportointikokonaisuus sovitaan 
tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa. 
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Projektien taloudellisuuden ohjaukseen tulee yrityksellä olla määritettynä 
systemaattinen kustannusohjauksen toimintatapa. SRV:llä kustannusohjauksen 
toimenpiteet on tarkasti määritelty ja se käyttää kaikissa hankkeissaan 
tietokantapohjaista internetin kautta toimivaa kustannusohjausjärjestelmää. 
 
Kustannusohjausjärjestelmän kehitystyö, jossa SRV on ollut aktiivisesti mukana, 
on ollut yksi merkittävimmistä keinoista vaikuttaa projektien taloudellisen 
ohjauksen kehittymiseen ja riskienhallintaan. Esimerkiksi alalla yleisesti 
ongelmallisena koettu lisä- ja muutostöiden huomiointi kustannusennusteissa on 
nyt ratkaistu tyydyttävällä tavalla. Myös muita kustannusohjausjärjestelmään ja 
puhtaasti riskienhallintaan tähtääviä kehitystoimenpiteitä on tehty. Tällainen 
ominaisuus on esimerkiksi se, että järjestelmä hälyttää viestillä vastuuhenkilöitä 
projektiennusteiden huonontuessa tai jos ennustetoimenpiteitä ei ole ajallaan 
suoritettu. 
 
3.4.5.3 Muu taloudellisuuden ohjauksen ja valvonnan riskienhallintaan 
liittyvä toiminta 
 
Avoimessa projektinjohtourakassa tyypillisten suunnitelmien muuttumisen ja 
täsmentymisen johdosta huolellisesti arvioidun riskivarauksen sisällyttäminen 
tavoitearvioon eli projektin budjettiin on eräs suositeltava menettelytapa. 
Projektien tuloutuksessa tulee siis noudattaa varovaisuuden periaatetta ja 
varautua mahdollisten yllättävien riskien toteutumiseen. Esimerkiksi projektin 
alkaessa tavoitekatteesta ei näytetä kaikkea ja projektin edetessä parannetaan 
katetta riskien vähentyessä, aikataulun pitäessä ja hankintojen onnistuessa. 
 
SRV:n toimintajärjestelmän apuvälineisiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia, vaan 
mahdollinen parannustarve liittyy kustannusvalvontaa suorittavien henkilöiden 
lisäkoulutukseen. 
 
3.4.6 Kohteen luovutus- ja takuuaika 
 
Kohteen luovutuksen lähestyessä on huolehdittava tehtävistä, joilla 
varmistetaan kohteen virheetön luovutus sovittuna aikana. Luovutusvaiheen 
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tehtävät on suunniteltava ja aikataulutettava. Kyseiset tehtävät ovat yleisesti 
viimeisiä laiteasennuksia, säätöjä ja viranomaistarkastuksia. Myös oma 
vastaanottotarkastus on syytä pitää ennen asiakkaan suorittamaa 
vastaanottokatselmusta. 
 
Takuuvuoden päättyessä suoritettavassa 2-vuotistakuutarkastuksessa 
läpikäydään takuuaikana mahdollisesti havaitut virheet ja puutteet asiakkaan 
listojen mukaan. Normaalit kulutuksen jäljet eivät kuulu takuun piiriin, mutta 
myös sellaisia korjauksia tehdään joskus niin sovittaessa asiakkaan laskuun. 
Takuuaikana korjataan asiakkaan ilmoittamista virheistä ja puutteista 
rakennuksen käyttöä tai sen kestävyyttä haittaavat virheet ja muut työt 
suoritetaan keskitetysti takuutarkastuksen jälkeisen takuukorjauksen 
yhteydessä. 
 
3.4.6.1 Luovutus- ja takuuajan riskit 
 
Luovutusvaiheen riskit liittyvät usein viimeistelytöiden suorittamiseen jo 
vähentyneillä resursseilla. Tässä vaiheessa on vielä mahdollista aikaansaada 
tilaajan kanssa konfliktitilanne, jos viimeistely ei suju joustavasti ja ongelmitta. 
 
Takuuaikana riskinä voi joskus olla asiakkaan virheellinen näkemys 
rakennusurakoitsijan vastuusta. Toisinaan asiakas voi olla sitä mieltä, että 
normaalit rakennuksen kunnossapidon ja huollon tehtävät kuuluvat takuutöihin. 
Siksi onkin tärkeää kertoa asiakkaalle luovutuksen yhteydessä, kuinka 
takuuaikana menetellään. 
 
Takuuaikana asiakkaan ilmoittamista virheistä ja puutteista tulee korjata 








3.4.6.2 Luovutus- ja takuuajan keskeiset riskienhallintatoimenpiteet 
 
Projektin luovutukseen liittyy yleisesti tietyt riskienhallinnan toimenpiteet: 
- Vastaanottotarkastus- ja luovutusaikataulu laaditaan hyvissä ajoin 
ennen toimintakokeiden aloittamista. 
- Tehdään itselle luovutus eli oma vastaanottotarkastus (puutelistan 
teko ja mahdollisten virheiden korjaus ennen tilaajalle 
luovuttamista). 
- Kohde luovutetaan ja tehdään YSE:n mukainen vastaanotto-
tarkastus. 
- Luovutetaan kerätty luovutusaineisto ja huoltokirja tilaajalle, sekä 
opastetaan kiinteistön käyttöön. 
- Tilisuhteet selvitetään hankkeen taloudellisessa loppuselvityk-
sessä. 
- Nimetään vastuuhenkilö, joka hoitaa takuuaikana mahdollisesti 
ilmenevät merkittävät rakennustöiden puutteet tai virheet. 
- Vuositakuutarkastus pidetään asiakkaan kanssa YSE:n mää-
rittämänä ajankohtana. 
 
Projektin valmistuttua arvioidaan projektin onnistumista sisäisesti 
projektihenkilöstön ja -johdon kesken. Tarkoituksena on oppia niin 
onnistumisista kuin virheistäkin sekä jakaa tietoa yrityksen sisällä tulevia 
hankkeita silmällä pitäen. 
 
Projektin päätyttyä asiakkaalta sekä muilta mahdollisilta yhteistyökumppaneilta 
pyydetään palautetta hankkeen läpiviennistä. Tietojärjestelmiä käytetään 
yleisesti alalla asiakaspalautteiden keräämiseen ja analysointiin. Näin saadaan 
arvokasta tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä ja pystytään vertaamaan sitä 
myös alan yleiseen tasoon. Saadun palautteen perusteella voidaan kehittää 






3.4.6.3 Muu luovutus- ja takuuajan riskienhallintaan liittyvä toiminta 
 
Takuukorjaustöitä ja -kustannuksia valvotaan jatkuvasti ja niiden vähentämiselle 
asetetaan tavoitteita. 
 
Säännöllisesti suoritettavilla takuuvirhekartoituksilla kerätään päättyneiltä 
työmailta tietoa takuuvirheistä. Yhteenvedot käsitellään tuotantokokouksissa 
sekä suunnittelupäälliköiden kesken. Tavoitteena on välittää tietoa 
riskirakenteista, jotta vastaavia virheitä ei tapahtuisi toistamiseen. 
 
3.5 Projektin johtaminen 
 
Projektijohtaja muodostaa rakennusprojektille projektiorganisaation ja vastaa 
projektista liiketoimintayksikölleen. Projektin johtajan tärkein tehtävä 
johtamismielessä on huolehtia jatkuvasti yhteistyön edistämisestä, 
informoinnista sekä organisaatiosta, kuten sen riittävyydestä, sopivuudesta, 
toimivuudesta ja yhteistyökyvystä projektissa. Nämä ovat erityisesti 
yrityskulttuuriin liittyviä asioita. 
 
Rakennushankkeen sujuvan läpimenon ja asiakassuhteen toimivuuden yhtenä 
riskinä on koettu olevan konfliktit ja niiden ratkaiseminen. Rakennusala on 
melko altis erityyppisille konflikteille. Konfliktit aiheuttavat rakennusprosessiin 
häiriöitä ja huonosti hoidettuna asiakastyytymättömyyttä. Rakennusalan 
konfliktit syntyvät yleensä hankkeessa toimivien ihmisten välisistä ristiriidoista ja 
selvittämättömistä ongelmista. (Keinänen 2009, III). 
 
Avoimessa projektinjohtourakassa asiat käsitellään yhteistyössä tilaajan ja 
pääurakoitsijan kesken sitä mukaan kun käsiteltäviä asioita ilmenee. Hyvä 







3.5.1 Projektin johtamiseen liittyvät riskit 
 
Konfliktit kuuluvat projektinjohtonäkökulmasta katsottuna projektin riskien-
hallinnan piiriin ja niiden syyt voivat olla samoja kuin projektissa tunnistettujen 
riskien syyt. Konflikti voi syntyä myös ennalta arvaamattomista tekijöistä, joita ei 
riskikartoituksissa ole voitu huomioida. Konfliktit voivat olla myös seurausta 
projektin epäonnistuneesta riskienhallinnasta. (Keinänen 2009, 6). 
 
Rakennushankkeen aikana syntyy paljon muutoksia ja ilmenee epäselvyyksiä, 
jotka aiheuttavat tulkinnanvaraisuutta ja ristiriitoja. Projekteissa epävarmuutta 
lisäävät projektien tavoitteita tukemattomat toimintatavat, henkilöiden 
epäsuotuisat asenteet, puuttuva osaaminen sekä keskinäisen luottamuksen 
puute. Onkin yleisesti tiedossa, että mitä kauemmin ongelmien annetaan 
kasvaa käsittelemättöminä, sitä hankalammaksi ongelmien ratkaiseminen tulee. 
(Keinänen 2009, 109). 
 
Erimielisyyden kehittyessä riidaksi unohdetaan usein riidan nopean päättymisen 
arvo ja keskitytään enemmän oikeassa olemiseen ja vastustajan voittamiseen. 
Tehtyjen tutkimusten mukaan konflikteilla voi myös olla jopa merkittäviä 
myönteisiä arvoja, jos ne ratkaistaan rakentavasti. (Keinänen 2009, 109). 
 
Ongelmia ja riskejä kasvattavia elementtejä rakennusprosessin näkökulmasta 
ovat muun muassa (Keinänen 2009, 142): 
- toimimattomat henkilösuhteet 
- epäselvät tai puutteelliset tapahtumien kirjaukset projektin aikana 
- epärealistiset vaatimukset 
- erimielisyyksien käsittelyn myöhäinen aloittaminen 
- lopullisten ratkaisujen viivästyminen 
- se että konfliktien käsittelyyn ei varauduta ennakolta 
- se että jätetään erimielisyydet urakan loppuselvitysvaiheeseen. 
 
Konflikteja voi joskus syntyä myös projektiorganisaatiossa oman väen 
keskuudessa, jolloin tarvitaan välittömiä toimenpiteitä asioiden sopimiseksi ja 
ratkaisemiseksi. Ongelmat henkilösuhteissa projektiorganisaation sisällä voivat 
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myös aiheuttaa merkittävää vahinkoa projektille. Pahimmassa tapauksessa tieto 
ei kulje edes naapurihuoneesta toiseen eikä tärkeistäkään asioista enää 
keskustella. 
 
Puutteellinen johtamistaito ja kyvyttömyys tulla toimeen erilaisten ihmisten 
kanssa voi myös aiheuttaa ongelmia työyhteisössä. 
 
Projektihenkilöstön alentunut työteho voi johtua riitojen lisäksi myös esimerkiksi 
vakavista sairastumisista. Tämäkin aiheuttaa liiketaloudellisen riskin, kun se 
kohdistuu hankkeen avainhenkilöihin. Tämä on olennainen riski 
projektinjohtohankkeissa, jotka ovat tyypillisesti suuria ja haasteellisia hankkeita 
ja jotka vaativat avainhenkilöiltään enemmän projektinhallinnan osaamista kuin 
perinteiset urakkamuodot. 
 
3.5.2 Johtamiseen liittyvät keskeiset riskienhallintatoimenpiteet 
 
Systemaattisella toimintamallilla voidaan yhtenäistää tapoja ja ihmisten 
työkulttuureja, joista yrityskulttuuri muodostuu. Yrityksen projektinjohtoura-
kointiin muotoutunut toimintamalli sekä yleiset käytännöt ja sisäistetyt avoimen 
projektinjohtourakan periaatteet ovat jo itsessään riskienhallintaa. 
 
Työmaan laatu- ja projektisuunnitelman avulla sovitetaan toiminnot ja 
toimintatapa projektikohtaisesti. Yrityksen arvojen ja toimintamallin 
noudattaminen puolestaan ohjaa toimintaa. Projektinjohtourakassa avoimen 
yhteistyön kulmakiviä ovat ennakkosuunnittelu ja aktiivinen informointi. 
Käytäntönä on eräänlainen ”ennakoiva sopiminen”, jossa asiat käsitellään ja 
ratkaistaan asiakkaan kanssa yhteistyössä etukäteen. Yhteistyön sujuvuus 
onkin projektin onnistumisen kannalta keskeinen tekijä.  
 
Projektinjohtourakan normaalien ohjaus- ja johtamistapojen lisäksi voidaan 




Edellä mainitulla tavalla toimien ei ylitsepääsemättömiä konflikteja pitäisi syntyä. 
Lähtökohtaisesti kaikki epäselvyydet ratkaistaan kahdenkeskisin neuvotteluin 
ilman kolmansia osapuolia. 
 
Yrityksen henkilöstöpolitiikka on merkittävässä osassa puhuttaessa henkilöstön 
työhyvinvoinnista ja pysyvyydestä sekä uusien osaajien hankkimisesta. SRV:n 
henkilöstöpolitiikka painottuu suunnitelmalliseen koulutukseen, hyvään 
työympäristöön, aktiiviseen yhteistyöhön koulujen ja oppilaitosten kanssa sekä 
positiiviseen ja kilpailukykyiseen työnantajakuvaan. (SRV:n vuosikertomus 
2008, 40). 
 
3.5.3 Muu johtamisen riskienhallintaan liittyvä toiminta 
 
Jyrki Keinäsen konfliktinratkaisua käsittelevän väitöskirjan mukaan, mikäli 
erimielisyyksien ratkaisumenetelmiä käytettäisiin riittävän aikaisessa vaiheessa, 
muodostaisivat ne jo itsessään riitoja ennaltaehkäisevän elementin. Jos 
erimielisyydet saataisiin ratkaistuksi jo projektin aikana, eivät ne ehkä koskaan 
pääsisi kasvamaan varsinaisiksi oikeusasteissa ratkaistaviksi riidoiksi. 
(Keinänen 2009, 6). 
 
YSE ei ohjaa muihin konfliktinratkaisumenettelyihin kuin oikeudenkäyntiin tai 
välimiesoikeuteen jos kahdenkeskiset neuvottelut eivät tuota tulosta. (Keinänen 
2009, 119). 
 
Rakennusalan konfliktinratkaisujen kehittäminen -tutkimuksessa on tuotettu 14 
toimenpide-ehdotusta rakennusalan konfliktien ratkaisemisen kehittämiseksi. 
Merkittävimpinä avoimen projektinjohtourakoinnin luonteeseen sovellettavina 
ehdotuksina voidaan pitää: 
- Rakennusalan konfliktien torjuntaan on lisättävä uusi taso: 
projektin aikaisesta konfliktinratkaisusta sopiminen. 
- Rakennusprosessin dokumentaation tasoa on parannettava. 
- Yhteisiä katselmuksia on hyödynnettävä paremmin. 
- Projektiorganisaatioiden välisen luottamuksen syntymiseen on 
panostettava. 
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- Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja on päivitettävä ja 
täydennettävä uusien urakkamuotojen kehittymisen myötä. 
 
 
4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Riskienhallinnan merkitys rakennusalalla muiden teollisuudenalojen tapaan on 
kasvanut viime vuosikymmeninä. Riskienhallinnan tehtävä on varmistaa, etteivät 
hallittavissa olevat riskit vaaranna liiketoimintaa. 
 
Tutkimus antaa käsityksen niin riskienhallinnasta kuin projektinjohtourakoin-
nistakin erikseen sekä erityisesti projektinjohtourakan riskien hallinnasta 
pääurakoitsijan näkökulmasta. Riskienhallintaa käsitellään rakennusprosessi-
vaiheittain ja keskitytään toimintaan liittyviin projektikohtaisiin riskeihin sekä 
riskienhallintatoimenpiteisiin. 
 
Tutkimuksen kohteena on avoimella projektinjohtourakalla toteutettava 
rakennushanke, joka sisältää suunnittelunohjauksen ja rakentamisen. 
Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin vahinkoriskit sekä rakenteisiin ja rakenteiden 
mitoitukseen liittyvät riskit. 
 
Avoin projektinjohtourakka on yleinen urakkamuoto, jota SRV käyttää 
rakennushankkeissaan. Urakkamuodon tunnusomaisin piirre on SRV:n 
tulkinnan mukaan yhteistyö sekä SRV:n ja asiakkaan yhteinen päämäärä, jolloin 
osapuolet tekevät työtä yhteisen tavoitteen eteen. Asiat käsitellään yhteistyössä 
tilaajan kanssa, mutta tilaajalla on aina päätösvalta asioissa, on sitten kyseessä 
esimerkiksi suunnitteluratkaisut tai aliurakoitsijan valinta.  
 
Projektinjohtourakoitsija vastaa rakennushankkeessa työmaan 
johtovelvollisuuksien lisäksi myös varsinaisesta rakennustyöstä eli kantaa 




Projektinjohtourakka sisältää osittain samoja riskejä kuin muut perinteiset 
urakkamuodot, mutta erojakin on. Erot liittyvät usein projektinjohtourakoilla 
toteutettavien hankkeiden vaativuuteen, kuten rakennustekniseen vaativuuteen, 
laajuuteen, tiukkaan aikatauluun sekä suunnittelun että rakentamisen aikana. 
Kun rakennuksen käyttäjätkään eivät välttämättä ole selvillä rakentamisen 
alkaessa tai voivat muuttua kesken projektin, on projektinjohtourakka 
lähtökohtaisesti riskialtis toteutusmuoto. Hiomalla toimintaprosessit 
projektinjohtourakointia varten ja sisäistämällä ne, on mahdollista alentaa 
projektinjohtourakoinnin riskitasoa hyväksyttävälle tasolle. 
 
 Voidaankin sanoa, että osaavissa käsissä projektinjohtourakointi on toimiva ja 
jopa vähäriskinen urakkamuoto niin tilaajalle kuin urakoitsijallekin, mutta 
projektinjohtourakkaan tottumattomille erittäin riskialtis. 
 
Tässä tutkimuksessa on kartoitettu projektinjohtourakalla toteutettavien 
rakennushankkeiden riskejä ja riskienhallintaa yleisesti sekä lisäksi on peilattu 
sitä SRV:n toimintajärjestelmään ja sen riskienhallinnan apuvälineisiin. 
Kehitystavoitteena oli kartoittaa rakennusprosessin riskit yleensä ja arvioida 
nykyisten riskienhallintatoimenpiteiden riittävyys sekä tarvittaessa tehdä 
yksilöityjä toimenpide-ehdotuksia SRV:n riskienhallinnan kehittämiseksi. 
Toimenpide-ehdotuksista syntynyt liiteaineisto on yrityskohtainen, eikä sitä 
esitetä julkisesti. 
 
Riskienhallinnasta saatavat hyödyt ovat kiistattomia. On selvää, että rahaa 
säästyy, jos häiriötilanteet ja tuotannon katkokset vähenevät eikä resursseja 
tarvitse käyttää korjaavaan toimintaan. Kun yllättävät vahingot ja niiden 
kustannukset vähenevät, tuotannon tehokkuus ja laatu paranevat. Kun yritys 
profiloituu ja kehittyy valitsemallaan toimintamallilla myös imago ja 
asiakastyytyväisyys paranevat. 
 
Projektinjohtourakointia käytetään paljon suurissa ja vaativissa rakennus-
hankkeissa. Niissä käytetään erittäin paljon resursseja ja voimavaroja 
riskienhallinnan suunnitteluun. SRV:llä on päädytty siihen, että riskitarkastelut 
sisällytetään osaksi yrityksen normaalia toimintaa ja apuvälineitä. Henkilöstön 
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on tällöin helppo omaksua ja ottaa ne luontevasti käyttöön, jolloin 
riskienhallinnan onnistuminen on todennäköisempää. 
 
Rakentamisen eri vaiheissa esiintyy suuri määrä erityyppisiä riskejä. Toiset ovat 
merkityksellisempiä kuin toiset, mutta järjestelmällisellä toimintamallilla riskit 
voidaan havaita ajoissa ja välttää ne. Ajoissa havaitut riskit on mahdollista 
innovatiivisessa toimintaympäristössä nähdä myös mahdollisuuksina, joiden 
perusteella kehitetään uusia ratkaisumalleja toteutukseen. Näin ollen toimivista 
riskianalyyseistä ja mahdollisesti hallitusta riskinotosta voidaan saada myös 
kilpailuetua. 
 
Projektin riskien tunnistamiseen kannattaa panostaa, sillä vaarallisimpia riskejä 
ovat ne, joita ei ole tunnistettu. (Peltonen & Kiiras 1998, 27).  
 
Muutamissa projekteissa on järjestetty tilaajan kanssa yhteinen riskienhallinnan 
tilaisuus, jossa tehdään projektin riskianalyysi eli tunnistetaan projektin riskit, 
arvioidaan ne ja sovitaan tehtävistä toimenpiteistä. Yhteistoimintamenettely 
tukee avoimen projektinjohtourakan toimintafilosofiaa. 
 
Neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat projektinjohtourakoinnissa avain-
asemassa toimivan yhteistyön aikaansaamiseksi tilaajaosapuolen kanssa. Myös 
projektihenkilöstön ammatillisen pätevyyden ylläpitoon erilaisin koulutuksin on 
kiinnitettävä huomiota koulutussuunnitelmissa.  
 
Projektinjohtourakointia harjoittavien yritysten on organisaation osaamistason 
lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota henkilöstön sitouttamiseen, yhteishenkeen 
sekä siihen, että projektiorganisaation henkilökemiat toimivat yhdessä. Näin 
menetellen on mahdollista vähentää henkilöstön vaihtuvuutta. Etenkin projektin 






Projektinjohtourakan riskienhallinnan keskeisiä hallittavia osa-alueita 
tutkimuksen perusteella ovat: 
- tarjouslaskenta eli tarjoushinnan määritys usein hyvinkin 
keskeneräisistä suunnitelmista 
- tilaajan ja projektinjohtourakoitsijan välinen sopimus, sekä 
käytettävän yhteistyömallin läpikäynti ja yhteinen hyväksyntä 
- suunnittelun ohjauksen onnistuminen 
- projektinjohtourakoitsijan henkilöstön ammattitaito, sitoutuminen ja 
käytettävän projektinjohto -mallin ymmärtäminen 
- projektin hallittu käynnistäminen 
- tuotannonsuunnittelu ja -valvonta 
- hankintapakettijako ja hankintatoimen onnistuminen 
- yhteistyöverkostojen hallinta sisältäen niin alihankkijat ja 
suunnittelijat, kuin viranomaistahotkin 
- työskentelyolosuhteiden hallinta – työturvallisuus ja ympäristö 
- taloudellisuuden ohjaus, valvonta ja raportointi 
- projektinjohtamisen osaaminen ja konfliktitilanteiden välttäminen 
- projektin hallittu päättäminen. 
 
Osa yllämainittujen osa-alueiden riskeistä realisoituu, jos ammatillinen 
osaaminen ei ole riittävällä tasolla. Tähän auttaa vain kouluttaminen ja 
henkilöiden kokemuksen karttuminen. Osa riskeistä taas on hallittavissa 
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